

“9·5”泸定地震灾后恢复重建 总体规划

2022 年 12 月

谨以本规划

向在“9·5”泸定地震中不幸遇难的同胞致以深切悼念！

向党中央、国务院的亲切关怀以及中央和国家机关有关部委的指导支持致以衷心感谢！

向所有关心、支持、参与抗震救灾和灾后恢复重建的人们致以诚挚谢意！

向自强不息、自力更生重建家园的广大灾区干部群众致以崇高敬意！

目 录

前 言	6
第一章 重建基础	7
第一节 灾情概况	7
第二节 灾区特点	7
第三节 规划范围	8
第二章 总体要求	11
第一节 指导思想	11
第二节 基本原则	11
第三节 重建目标	12
第三章 住房重建和城乡建设	13
第一节 农村住房和基础设施	13
第二节 城镇住房和基础设施	15
第三节 重点乡镇	16
第四章 景区恢复和产业发展	17
第一节 景区恢复提升	17
第二节 文化旅游	18
第三节 特色优势农业	19
第四节 工业和商贸流通业	21
第五章 公共服务重建	21

第一节	教育卫生	22
第二节	文化体育与就业和社会保障	22
第三节	社会管理	23
第六章	基础设施重建	24
第一节	交通	25
第二节	能源水利通信	27
第七章	地质灾害防治和国土空间生态修复	28
第一节	地质灾害防治	28
第二节	国土空间生态修复	29
第三节	防灾减灾救灾能力提升	30
第八章	重建时序与重建资金	31
第一节	重建时序	31
第二节	重建资金	32
第九章	保障措施	32
第一节	政策支持	32
第二节	组织实施	35
第三节	监督管理	36

前 言

2022年9月5日12时52分,我省甘孜州泸定县(北纬29.59度,东经102.08度)发生6.8级地震,人民群众生命财产遭受严重损失,生态环境遭到严重破坏,交通等基础设施和旅游业受到重创,城乡住房和公共服务设施不同程度受损。地震发生后,党中央、国务院高度重视,习近平总书记作出重要指示,李克强总理等中央领导同志作出批示,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对地震灾区人民的深切关怀。在党中央、国务院坚强领导下,在解放军和武警部队、中央和国家机关有关部委、兄弟省(区、市)和社会各界大力支持下,省委、省政府统筹指挥,灾区干部群众奋起自救,各类救援力量紧急驰援,全力以赴抗震救灾,最大程度减少了人民群众生命财产损失,受灾群众得到妥善安置,灾区社会大局保持稳定。

为有力有序推进灾后恢复重建工作,依据《中华人民共和国防震减灾法》,在地震灾害损失评估、地质灾害排查及危险性评估、房屋及建筑物受损程度鉴定评估、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上,经过科学论证、广泛征求意见,结合灾区实际,特制定本规划。规划期为2022年至2025年。

第一章 重建基础

第一节 灾情概况

“9·5”泸定地震震级高、破坏性强、影响范围广、人员伤亡多。此次地震震级达里氏 6.8 级、震源深度 16 千米、最大烈度 9 度,波及甘孜州、雅安市、凉山州 3 个市(州)12 个县(市)82 个乡镇(街道)。地震导致 54.49 万人受灾,造成 97 人死亡、20 人失踪,城乡住房不同程度受损,交通、能源、通信等基础设施破坏严重,学校、医院等公共服务设施受到不同程度损坏,直接经济损失 154.8 亿元。灾区旅游业遭受重创,海螺沟、王岗坪等重点景区设施损毁严重,灾区群众旅游收入大幅减少。灾区次生灾害风险急剧增大,地震诱发了群发性次生地质灾害,导致一些山体裂而未滑、滑而未尽、悬而未掉,危险性极高、治理难度极大。

第二节 灾区特点

生态极为敏感脆弱。灾区生态地位重要,是长江上游重要生态屏障和水源涵养地,是贡嘎山国家级自然保护区的核心区和大熊猫国家公园的重要组成部分,生态环境敏感、承载能力较弱。此次地震导致大量山体和森林植被遭受破坏,水土流失加剧,生态功能下降明显。

地质灾害隐患突出。灾区位于鲜水河断裂带、龙门山断裂带、

安宁河—则木河断裂带交汇处,山高坡陡、地势险峻,地质构造复杂,自然灾害频发。近年来,受多次震级较高地震叠加影响,地质灾害隐患点多、面广、量大,且具有隐蔽性、突发性、多发性特点,极易诱发泥石流、滑坡、崩塌等次生灾害。

发展基础条件薄弱。灾区交通受地形地质条件制约,区域干线公路廊道单一,生命通道建设滞后。教育、卫生等社会事业存在短板,基本公共服务均等化水平不高。灾区土地资源匮乏、人地矛盾突出,河谷地带适宜开发土地不足,生产生活拓展空间受限。

文化旅游资源丰富。灾区地理风貌独特,生态景观富集,红色旅游资源丰富,多民族文化融合交汇,拥有海螺沟、王岗坪、牛背山和泸定桥、安顺场等知名旅游景区,是“大贡嘎”旅游区的主体区域和长征红色旅游走廊、藏羌彝文化产业走廊、茶马古道历史文化走廊的重要节点,特色旅游业发展潜力较大。

第三节 规划范围

根据应急管理部中国地震局发布的《四川泸定 6.8 级地震烈度图》,结合灾害损失与影响评估情况,本规划范围为地震烈度 7 度及以上区域(城乡住房维修加固和恢复重建覆盖到地震烈度 6 度区),包括甘孜州泸定县、康定市、九龙县和雅安市石棉县、汉源县、荣经县、天全县的 27 个乡镇(街道),面积 10280 平方公里,2021 年末总人口 267714 人。

专栏1 规划范围				
地震烈度	市(州)	乡镇(街道)	国土面积(平方公里)	人口(人)
9 度	甘孜州	泸定县:磨西镇、得妥镇、燕子沟镇、德威镇	1384	29375
	雅安市	石棉县:王岗坪乡、草科乡、新民乡	763	15502
8 度	甘孜州	泸定县:磨西镇、得妥镇、燕子沟镇、德威镇	1384	29375
	雅安市	石棉县:王岗坪乡、草科乡、新民乡	763	15502
7 度	甘孜州	泸定县:泸桥镇、冷碛镇、兴隆镇、烹坝镇 康定市:榆林街道、贡嘎山镇 九龙县:洪坝乡、湾坝镇	4707	76211
	雅安市	石棉县:蟹螺乡、安顺场镇、丰乐乡、迎政乡、新棉街道、美罗镇、永和乡 汉源县:宜东镇、富乡乡、前域镇 荣经县:牛背山镇 天全县:喇叭河镇	3426	146626
合 计		27 个	10280	267714




图 1:规划范围示意图

根据资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(以下简称“双评价”),将规划范围内国土空间划分为生态功能区、农业适宜区、建设适宜区。生态功能区主要包括生态功能地位突出、资源环境承载能力较低的自然保护区、风景名胜区、森林公园、林场等区域。需要严守生态保护红线,最大限度减少开发活动对自然生态的影响,适度发展生态旅游、林下经济等适宜产业。农业适宜区主要分布在大渡河及周边河流沿岸缓坡地带、山间台地等区域。需要充分发挥地理气候优势,加强耕地保护和土地整理,积极发展绿色生态农业,推动农文旅融合发展。建设适宜区主要集中在大渡河河谷和周边河流沿岸区域,其中磨西镇、得妥镇、燕子沟镇、德威镇、王岗坪乡、草科乡、新民乡等极重灾镇和重灾镇可用于安全重建的适宜区面积共 13.47 平方公里。需要充分考虑相关区域地处地震、地灾等多重危害区,适度控制镇区建设规模,引导人口适度聚居和特色产业集聚发展。

专栏2 重建分区			
	面积(平方公里)	比例(%)	备注
生态功能区	9657	93.9	
农业适宜区	533	5.2	含农业、建设双适宜区125平方公里,占总面积1.2%。
建设适宜区	215	2.1	
合 计	10280	100	

第二章 总体要求

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚定践行以人民为中心的发展思想,以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手,坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路,全面落实省委、省政府关于“9·5”泸定地震灾后恢复重建的工作部署,以保障和改善民生为核心,统筹兼顾恢复重建与发展提升,注重恢复重建与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、文旅融合发展、文化保护传承、生态环境保护相结合,突出科学重建、绿色重建、人文重建、阳光重建,以城乡住房和市政基础设施重建、公共服务设施重建、交通设施重建、地质灾害防治和国土空间生态修复、景区恢复和产业发展为重点,全面恢复灾区生产生活秩序,整体提升灾区经济社会发展水平,为灾区建设成为新时代民族地区高质量发展的典范奠定坚实基础。

第二节 基本原则

因地制宜,科学重建。立足灾区实际,遵循自然规律和经济规律,充分考虑资源环境承载能力和国土空间开发适宜性,严守永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线,科学评估、规

划引领、合理选址、优化布局,统筹当前与长远、生活与生产、发展与保护,促进灾区经济社会高质量发展。

以人为本,民生优先。坚持人民至上、生命至上,把保障和改善民生作为出发点和落脚点,优先推进城乡住房重建和景区恢复,加快公共服务设施和基础设施重建,全面改善灾区生产生活条件。

严控质量,确保安全。树牢底线思维,严格落实灾害防范要求,有效避让地震断裂带、地质灾害隐患点、泄洪通道等,确保选址安全。严格遵守抗震设防管理规定,严格执行国家建设标准和技术规范,确保重建工程质量。

保护生态,集约节约。践行“绿水青山就是金山银山”的理念,加强自然资源保护,推进生态系统修复,全面节约和高效利用资源,倡导绿色生产生活方式,推动生态环境保护与经济社会发展协同共进。

省级统筹,地方主体。坚持和发展灾后恢复重建新路,强化省级统筹指导,落实地方主体责任,充分发挥灾区干部群众主体作用,调动市场和社会力量,形成灾后恢复重建强大合力。

第三节 重建目标

用3年时间基本完成灾后恢复重建任务,灾区生产生活条件和经济社会发展全面恢复,达到或超过震前水平,自我发展能力明显增强。

民生保障全面加强。城乡居民住房恢复重建全面完成,受灾

群众住上安全、经济、适用、放心的住房,基础设施保障能力切实提高,公共服务水平稳步提升,旅游景区安全有序恢复开放,就业创业环境不断优化,人民生活水平得到提高。

特色产业发展壮大。三次产业全面恢复,大贡嘎世界山地度假旅游目的地加快建设,优秀传统文化的创造性转换和创新性发展更加有效,绿色低碳优势产业持续发展。

灾害防治有力有效。隐患排查、监测预警实现常态化,重点区域地质灾害得到有效防治,城乡房屋建筑和基础设施抗灾能力进一步提高,防灾减灾和应急救援体系更加健全,抵御自然灾害的综合防范能力明显增强。

生态环境持续向好。自然生态系统得到修复改善,生物多样性维系能力不断增强,生态环境功能作用有效发挥,城乡人居环境和治理水平明显提升,人与自然和谐共生。

第三章 住房重建和城乡建设

结合新型城镇化建设和乡村振兴,注重节地、安全、经济、适用,采取维修加固、原址重建、异地重建、购房安置等方式,推广“小规模、组团式、微田园、生态化”模式,统筹推进城乡住房和市政基础设施恢复重建,促进城乡融合发展。

第一节 农村住房和基础设施

重建方式。对经过修复可确保安全的住房,加快实施维修加

固。对需要重建的住房,综合考虑农民意愿和生产生活需要,以就地就近安置为主,宜聚则聚、宜散则散,科学选址、集约用地,采取统规统建、统规自建等方式推进重建。对受地震、地灾、山洪等自然灾害严重威胁的实施异址重建,推进石棉县跃进村、幸福村和泸定县湾东村、紫雅场村、联合村等整村搬迁安置。

重建要求。严格执行抗震设防标准和技术规范,积极推广装配式农房等新技术,因地制宜推广太阳能等可再生能源利用方式和乡土材料应用,突出地域特色和民族风貌,建设富有特色魅力、宜居宜业宜游的生态家园。组织专业技术力量集中开展重建房屋方案设计,提供多样化的设计样式。加强乡村建设工匠、乡村干部技术培训,实行全过程技术指导,保证施工安全和建筑质量。

配套设施。恢复受损村庄道路、供水排水、供电、垃圾收转运、污水处理等设施。原址恢复重建的村庄,与住房重建同步恢复公共服务设施。集中安置的居民点,按照人口规模配套建设必要的生产服务设施、公共服务设施和基础设施。分散居住的乡村地区,在人口分布较为集中的地点配套建设公共服务设施,服务周边群众。

传统村落。按照整体保护、合理利用、促进发展的原则,加强传统村落和传统民居修复保护。注重历史文化遗迹保护,修复加固具有历史文化价值的建筑,加强蟹螺堡子、猛种堡子、木耳堡子、俄足堡子等传统村落抢救保护,维护传统风貌和民族特色,改善基础设施和居住环境,形成文化旅游新景点。

专栏3 农村住房和基础设施

农村住房:维修加固 31954 户,恢复重建 9976 户。

基础设施:恢复重建水厂 6 个、集中供水工程(站)17 个及蓄水池、供水管道等,恢复重建化粪池 9138 套(个)、污水处理站 7 个,维修加固水厂 1 个、集中供水工程(站)13 个。

传统村落:修复受损传统村落 12 处。

第二节 城镇住房和基础设施

重建方式。依据国土空间规划,根据受损房屋评估鉴定结果和抗震设防要求,分类实施维修加固和恢复重建。对损坏不严重、能够居住的房屋,加快维修加固。对房屋受损严重、确需重建的,采取集中安置、分散安置等方式进行建设。

重建要求。按照政府引导、市场运作、政策支持的原则,注重与城镇棚户区改造、城镇老旧小区改造相结合,做到节约集约、紧凑布局、优化设计、宜居适度,体现地域文化特色。严格执行抗震设防和工程建设强制性标准,大力推广节能节材环保建造技术,积极推行绿色建筑标准。异址重建住房原则上应按居住小区或居住组团配套建设基础设施、公共服务设施等。

基础设施。优先恢复重建城镇受损设施,统筹考虑生产生活和应急救援需要,改善路网结构,统一规划、同步实施供排水、电力、通信、广电、消防等市政配套设施。合理设置应急避难场所和避灾通道。

专栏4 城镇住房和市政基础设施

城镇住房:维修加固 4424 户,恢复重建 444 户。

市政基础设施:恢复重建道路桥梁 26.36 公里、供水管网 15 公里、排水管网 66 公里、生活污水处理厂(站)1 座、城镇绿地 5.8 公顷;维修加固道路桥梁 0.55 公里、供水厂 4 座、罐装气充装站 1 座、生活污水处理厂(站)6 座、排水管网 2.64 公里、渗滤液处理站 1 座,生活垃圾收转运处理设施 3 座。新建排水管网 13.3 公里。

第三节 重点乡镇

磨西镇和燕子沟镇。优化磨西镇空间布局,与燕子沟镇统一规划、统筹建设,协同打造国际冰川温泉度假旅游集镇。科学应对河流侵蚀、台缘斜坡垮塌、地震断裂带等对磨西台地的影响,适当进行功能疏解,将磨西场镇部分行政、公共服务等功能疏解到燕子沟镇。结合海螺沟景区发展需要和景区第二通道公路规划建设情况,适时启动海螺沟游客中心优化调整工作。加强磨西镇历史遗存保护,原貌修复磨西天主教堂毛泽东同志住地旧址,打造磨西老街旅游休闲街区,恢复重建餐饮、住宿等旅游服务设施,全面恢复旅游接待功能。严格落实“三避让”要求,做好燕子沟镇场镇规划布局,将燕子沟镇新龙门子村纳入城镇规划范围,重点承载磨西镇城镇住房异地重建安置、社会公共服务和旅游集散服务功能。依托海螺沟景区,促进农文旅深度融合,擦亮冰川、温泉旅游名片,大力发展旅游配套服务产业,拓宽灾区群众就业渠道,实现群众持续稳定增收。

王岗坪乡。按照旅游集镇定位,做好场镇规划,重点布局生态安居、旅游配套、综合服务功能。实施受灾群众安居工程,规划建

设幸福村、跃进村整村搬迁集中安置社区,同步恢复重建幼儿园、小学、卫生院、客运站(游客中心)等公共服务设施。大力发展特色餐饮、乡村民宿、生态农业等业态,推进农旅融合发展,规划建设粮油现代农业园区和王岗坪温泉酒店,解决异地搬迁农户的就业生计问题。

草科乡。科学论证、安全重建草科集镇,突出山地温泉体验和温泉养生,建设温泉特色小镇,融入环贡嘎山国际生态文化旅游大环线。整合温泉酒店、度假村、乡村民宿等资源,规划打造温泉休闲区。建设田湾河村集中安置点,改造提升集镇民居风貌,打造集农特产品、民族文化旅游于一体的商业民宿区。

第四章 景区恢复和产业发展

以海螺沟和王岗坪景区恢复提升为重点,加快恢复提振灾区旅游市场,高质量打造大贡嘎世界山地度假旅游目的地,大力推进灾区农文旅融合发展,促进灾区群众创业就业和致富增收。

第一节 景区恢复提升

景区生态环境修复。科学防治景区地质灾害,尽可能减少对原生环境的扰动影响,维护稀有地质和自然地理结构稳定性,切实保障群众、游客生命安全。加强对景区震损植被、珍稀动植物栖息地等修复保护,采用新技术新方法加大海螺沟原生态冰川景观地貌保护,延缓冰川消融速度。

景区旅游设施恢复。加快恢复海螺沟、王岗坪等景区受损道路、步游道、停车场、游客接待中心、观景台、展示系统、导览系统等设施,维修加固贡嘎山自然资源博物馆,修复王岗坪景区滑雪场、滑雪道、索道等,完善旅游信息服务平台、安全应急救援系统和应急避难场所,改善提升设施服务保障水平。

景区旅游品质提升。推进智慧景区建设,丰富技术应用场景,开发数字景区、线上演艺等新产品,提升文化体验和沉浸式体验。强化景区旅游要素综合配套,提升景区管理水平和服务品质,增强游客舒适感和满意度。适度开发新景观新景点,丰富旅游文化内涵和价值。

第二节 文化旅游

精品产品开发。深度挖掘大贡嘎特色文化旅游资源,培育康养度假、运动休闲、生态观光、民族文化体验、科普研学等旅游业态。建设海螺沟—磨西—燕子沟国际冰川温泉度假旅游目的地和王岗坪世界级原始森林原生态体验旅游目的地,协同推动牛背山、田湾河、喇叭河、汉源湖、伍须海、莲花湖等旅游景区开发,依托库区发展水上旅游,因地制宜打造一批特色村寨。推出一批精品旅游线路,优化提升大贡嘎国际生态旅游环线、山地休闲文化体验环线、神奇贡嘎科普研学线路、长征记忆红色文化线路等。

特色品牌打造。加快长征国家文化公园(四川段)建设,打响安顺场、泸定桥等红色旅游品牌。深入挖掘藏彝民族文化资源,保

护传承民族歌舞、岚安贵琼刺绣、尔苏藏族刺绣等非物质文化遗产,打造康定情歌、云中贡嘎、安顺记忆等文旅主题演艺品牌,丰富具有民族特色的主题节庆赛事活动,开发多样化文化创意产品和特色影视作品。整合茶马古道文化资源,积极培育茶马文化非遗体验、研学旅游等新业态。打造文玩艺术、休闲购物等特色街区和网红打卡地。加强文旅品牌培塑推广,展示大贡嘎依然安全美丽的整体形象。

配套能力提升。围绕全域旅游发展,结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,合理布局度假酒店、乡村酒店、特色民宿、房车营地等,完善游客集散中心、旅游厕所、标识系统等旅游公共服务配套设施,丰富餐饮娱乐、医疗健康等服务供给,满足多元化多层次旅游消费需求。

专栏5 景区和文化旅游
景区旅游设施:恢复重建景区道路、步游道、索道、生态厕所、标识标牌、观景平台、停车场等,恢复重建海螺沟景区游客中心、王岗坪景区游客中心等服务设施。积极研究推进鹏程山索道工程建设。 景区景点建设:恢复提升海螺沟、王岗坪、泸定桥、安顺场、牛背山、田湾河、喇叭河、汉源湖、跑马山、燕子沟、伍须海等景区景点,推动创建贡嘎山国家级旅游度假区、泸定桥全国红色旅游融合发展示范区、王岗坪国家5A级旅游景区和国家体育旅游示范基地、磨西老街国家级旅游休闲街区。 文化旅游产品:优化提升大贡嘎国际生态精品旅游环线、山地休闲文化体验环线、神奇贡嘎科普研学线路、长征记忆红色文化线路等。

第三节 特色优势农业

农业生产空间恢复拓展。全面恢复和提升受损田间道路、灌排渠系、农业大棚、养殖圈舍、机电提灌站等农业生产设施,加强耕

地保护和质量提升,统筹开展土地综合整治,推进坡耕地、撂荒地等整治利用,结合水电站建设沿河谷两岸拓展补充土地。支持利用适宜林地发展林下种植养殖,因地制宜推进低质低效经果林腾田上坡。

特色种植养殖业发展。推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体发展,推广高附加值的种植养殖品种,大力发展特色林果、绿色蔬菜、生态养殖等山地高效特色农业,建设佛手柑、天麻、重楼等道地中藏药材种植基地,加快冷水鱼、草科鸡、黄果柑等特色农产品综合开发。

农业产业化水平提升。推动农村三次产业融合发展,进一步完善现代农业生产体系和经营体系,恢复提升现代农业园区,大力发展菌类、粮油、花椒、中药材、茶叶等精深加工。培育新型经营主体,做大做强农业产业化龙头企业,提升联农带农水平。推动物联网、大数据等现代信息技术与农业生产深度融合,加快发展数字农业。发展壮大“圣洁甘孜”“天润雅安”等区域公用品牌,拓宽以旅促销渠道,提高农产品附加值。

专栏6 特色优势农业
农业基础设施:恢复重建提灌站2座、田间排灌渠道169公里、蓄水池87个、畜禽圈舍23万平方米,恢复受损农田570亩。 特色农业基地:恢复重建特色林果、蔬菜、中药材基地5万亩,修复天全河增殖放流站,建设生猪、牦牛、肉牛、鸡等畜禽标准化养殖场35个。 现代农业园区:恢复建设食用菌、生猪、中药材、茶叶、花椒、粮油等7个现代农业园区。

第四节 工业和商贸流通业

工业恢复提升。加快灾区产业园区恢复提升,支持石棉县打造以有色金属、矿物功能材料等为主导的特色优势产业集群,支持汉源县、荣经县发展固废资源综合回收利用产业和食品饮料产业。推进康定—泸定产业集中区科学发展,支持绿色建材、文旅工艺品等产业发展。依托高原冰川水资源优势,支持饮用水产业品牌化发展。促进工业绿色低碳发展,引导企业进行清洁化、智能化、自动化改造升级,提升绿色生产水平。加快推进老鹰岩、硬梁包等水电站建设,推动大渡河水风光互补发展。

商贸流通业恢复发展。优化商贸网络布局,补齐农村商贸短板,因地制宜建设商业集聚区、特色商业街区、便民网点等。完善城乡物流配送体系,加快发展电子商务和供应链平台经济,加强农产品冷链物流设施和专业市场建设。恢复重建和提档升级一批农贸市场,切实保障灾区群众生活需要。

专栏7 商贸流通业

电商服务设施:重建泸定县、海螺沟12个电商服务站点和电商站点设备设施。
物流配送设施:重建石棉县工业物流配送中心,维修加固石棉县冷链仓储设施。
农贸市场:恢复重建海螺沟农贸市场、草科乡农贸市场,维修加固石棉县王岗坪农贸市场、新民农贸市场。

第五章 公共服务重建

优先恢复重建受损学校、医院等公共服务设施,根据城镇化发展进程和常住人口分布结构,科学预判整村搬迁、异地重建后人口

流动趋势,整合资源、优化布局,完善城乡一体、普惠共享的公共服务体系,提高公共服务水平和社会治理能力。

第一节 教育卫生

教育。严格落实抗震设防要求,维修加固甘孜州海螺沟寄宿制小学、石棉县希望小学、甘孜职业学院等各级各类学校受损设施,恢复重建甘孜州海螺沟中学、石棉县王岗坪小学等学校,恢复提升受灾学校教学功能、综合防灾能力。加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化,优化区域教育资源配置,扩大高质量教育资源供给。推动学前教育、特殊教育普惠发展,促进高中阶段学校多样化发展,推进职普融通、产教融合。

医疗卫生。维修加固石棉县人民医院、泸定县磨西镇卫生院等受损医疗卫生机构,恢复重建海螺沟景区人民医院、石棉县王岗坪乡卫生院等受损医疗卫生机构,维修更新设备仪器,补齐设施设备缺口,尽快恢复正常诊疗服务,提升突发公共卫生事件应对能力。优化医疗资源布局,完善以县级医院为龙头、乡镇医院为基础的医疗卫生服务体系,保障群众基本就医需求。加强全科医生培养使用,推动乡村医师向执业(助理)医师转化,提升县乡村卫生技术人员服务能力。健全省内医院对口支援灾区县乡两级医疗卫生机构的帮扶机制。

第二节 文化体育与就业和社会保障

文化体育。恢复重建公共文化服务设施、广播电视设施设备

及传输覆盖网络、农家书屋等,修缮受损文物、博物馆(纪念馆)、红色教育基地、宗教活动场所,加强文物、文化场所安全设施建设,恢复各类全民健身服务设施。提高基本公共文化体育服务标准化、均等化水平,保障群众文化体育生活需求。有序恢复实施文化下乡、智慧广电建设进村入户等惠民工程,组织开展各类文化体育活动,丰富灾区群众精神文化生活。

就业和社会保障。维修加固公共就业创业服务设施,配置完善相关设施设备。恢复重建受损养老服务、社会福利、社会救助、退役军人事务等社会保障服务设施。加大劳务输出力度,支持就地就近就业和自主创业,统筹用好公益性岗位,拓宽灾区群众就业渠道。大力推广以工代赈等方式,优先安置符合条件的受灾脱贫人口和防止返贫监测对象就业。加强劳动技能培训,提升劳动者就业创业能力。

第三节 社会管理

管理设施。严格落实党中央、国务院关于党政机关办公用房建设管理要求,维修加固灾区党政机关、政法单位、景区管理机构的办公、业务用房及设施设备,对因地震灾害严重受损确需恢复重建的基层党政机关办公用房,严格履行报批程序、执行建设标准。恢复重建以党群服务中心为基本阵地的村(社区)综合服务设施。

服务体系。加强基层社会管理和体系建设,发挥社区积极作用,强化社会治安防控和应急管理,提升基层社会治理能力水

平。规范化建设县域三级社工服务体系,支持社会工作者、志愿者等开展心理疏导服务,关心帮助灾区孤儿、事实无人抚养儿童、孤寡老人、残疾人等弱势群体。

专栏8 公共服务
教育:维修加固22所小学、9所中学、3所职业学校、5所幼儿园,恢复重建3所小学、2所中学、1所幼儿园。 医疗卫生:恢复重建海螺沟景区人民医院、石棉县草科乡卫生院、石棉县王岗坪乡卫生院等医疗卫生机构6个,维修加固石棉县人民医院、泸定县磨西镇卫生院等医疗卫生机构43个。 文化体育:维修加固石棉县图书馆和10个乡镇(街道)综合文化站,恢复重建石棉县2个乡镇综合文化站。维修加固甘孜州民族体育馆、石棉县体育馆等体育场馆5个,恢复重建村级多功能运动场75个。维修加固和恢复重建宗教活动场所25处。加强磨西天主教堂毛泽东同志住地旧址等61处文物抢救保护。恢复重建受损广播电视设施设备及传输覆盖网络。修复新闻出版公共服务场所。 就业和社会保障:维修加固泸定县就业创业孵化基地,配置泸定县、石棉县、荣经县、天全县人社公共服务平台设施设备。维修加固和恢复重建海螺沟老年养护院等9个社会福利机构。维修加固泸定红军烈士陵园等3个烈士陵园及其附属设施。 社会管理:维修加固政法单位业务用房28个、乡镇办公用房13个、乡镇干部周转房4个,恢复重建政法单位业务用房5个、村(社区)综合服务设施81个和石棉县草科乡、王岗坪乡干部周转房。

第六章 基础设施重建

统筹生产生活和应急需要,突出交通设施功能恢复提升,加快形成多层次多通道生命线交通网络,推进能源、水利、通信等基础设施恢复重建,构建适用、安全、稳定的基础设施体系,提升灾区经济社会发展基础保障能力。

第一节 交通

干线公路。加快建设泸定至石棉高速公路,形成雅安至泸定至石棉高速公路环线,积极推进石棉至甘洛高速公路前期工作,提升灾区对外通行能力。加快恢复重建 G662、G549、S217、S434 等普通国省道,强化大渡河通道安全保障,实现干线公路网功能全面恢复并超过震前水平。尽快建成海螺沟、王岗坪等重点景区公路,推动交通与旅游深度融合发展。

农村公路。因地制宜实施通乡公路、通村公路恢复重建,打通连接泸定县湾东村、发旺村、紫雅场村和石棉县跃进村、幸福村的农村公路,新建通往地质灾害避险安置点公路。实施石棉县 X073 两河口至界碑石(甘孜界)农村公路新建改建工程。结合养护工程实施,改善农村公路通行条件和抗灾能力,增强路网韧性,提升路网互联互通水平。

应急运输保障。依托现有资源建设泸定县应急物资中转站,结合农村公共服务场所,形成直达末端的公路运输网。开辟水上应急运输通道,完善康定机场通用航空应急救援功能,研究建设石棉县城、草科乡、王岗坪乡、燕子沟镇、得妥镇航空直升机起降点,增强灾区物资设备调运能力。



图2:交通设施恢复重建重点项目示意图

专栏9 交通

高速公路:加快建设 S73 泸定至石棉高速公路。

普通国省道:恢复重建 G662 泸定至石棉、S217 泸定至石棉、S434 康定至泸定、G549 石棉县城至蟹螺等普通国省道 258 公里,新建 S434 雅家埂隧道。

重要景区公路:恢复重建连接海螺沟、王岗坪景区公路 88 公里。

农村公路:恢复重建受损县道、乡道、村道共 1056 公里。

运输站场:建设泸定县应急物资中转站。

第二节 能源水利通信

能源。加快恢复受损电网设施,实施泸定幸桃线、石棉撒拉池变电站等 110 千伏电网重建工程,恢复建设泸定磨西变电站、田营线、桃营线等 35 千伏电网设施,重建磨海线、草水线等 10 千伏中低压配电网项目,规划建设汉源富庄 110 千伏等集中安置点输变电工程,修复水电站受损厂房、设备等,不断提高供电可靠性和安全运行水平。

水利。恢复受损水利基础设施,实施大渡河、荣经河等主要支流和康定河、田湾河等中小河流治理,推进山洪沟整治、河道清淤疏浚、灌溉渠系修复,提高城市、重点城镇及人口聚居区和集中安置区域防洪能力,有效消除安全威胁。

通信。加快恢复灾区通信基础设施,提高通信支撑服务能力,推动临时恢复向永久保障转变、基本通信能力覆盖向全面通信服务转变。增强移动通信基站容量和性能,建设大容量、高可靠传输网,提升网络容灾等级和抗灾能力。完善应急通信综合支撑体系,加快卫星应急通信能力建设,拓展无人机高空基站应急通信保障

模式。加强网络安全系统设计,大力发展综合信息服务。

专栏 10 能源水利通信

能源:恢复重建石棉 110 千伏撒拉池、泸定 35 千伏磨西等变电站及泸定 110 千伏幸桃线、35 千伏田营线、35 千伏桃营线等线路,重建磨海线、草水线等 10 千伏中低压配电网项目。规划建设汉源 110 千伏富庄、35 千伏白鹤、35 千伏李子坪等变电站及配套线路,以及石棉王岗坪、泸定得妥等集中安置点配电设施。修复 152 座受损水电站厂房、设备等。

水利:恢复重建堤防 40 公里,维修加固灌溉渠道 60 公里。

通信:恢复重建光纤端口 4.05 万个、10G—PON 端口 2172 个、基站(含共享站) 606 个、光缆 5455 皮长公里、杆路 737 公里、业务用房 1910 平方米。

第七章 地质灾害防治和国土空间生态修复

尊重自然、顺应自然、保护自然,统筹推进地质灾害防治和生态保护修复,提高综合防灾减灾救灾能力,最大程度减轻隐患风险,保护灾区群众和游客生命财产安全。

第一节 地质灾害防治

调查评价。综合运用空天地技术,开展震后地质灾害隐患风险巡排查、斜坡地质灾害隐患风险详查,加强灾区城镇、聚居点、景区及主要交通沿线等区域地质灾害精细化调查,科学划定危险区、风险区和重点防治区,为有效防治地质灾害提供科学依据。

避险搬迁。根据“双评价”结果,对受地质灾害威胁严重的城乡居民和人口聚集场镇,按照“能搬则搬、应搬尽搬,避让优先、适度疏解”的原则,在科学论证选址的基础上,有序实施避险搬迁。

综合整治。根据险情紧迫程度,采取排危除险、工程治理、监

测预警等措施,有效管控地质灾害隐患风险。对受损地质灾害治理工程进行加固维护,恢复提升原有工程防灾功效。对威胁县城、集镇、学校、医院、聚居点等人口相对密集区,且难以实施搬迁避让的重大地质灾害隐患点进行工程治理。对规划期内可能新增的地质灾害隐患点,落实防灾责任,分类采取防治措施,及时消除隐患。

专栏 11 地质灾害防治
调查评价:开展地质灾害风险巡排查及安置点评估、斜坡地质灾害隐患风险详查及重要区域精细化调查、重点地区激光雷达扫描及三维遥感解译。 综合整治:治理重大地质灾害隐患点 99 处,排危除险地质灾害隐患点 57 处,维护加固损毁地质灾害治理工程 8 处。

第二节 国土空间生态修复

生态系统综合治理。统筹推进山水林田湖草沙冰系统治理,强化生态保护修复。加强水土流失治理,锚固受损山体,减少表土侵蚀。采取封山育林、植苗造林、工程造林等方式,加快恢复森林植被。加强草甸草地修复保护,提高综合植被盖度。恢复河湖岸线植被,整治恢复耕地。保护修复贡嘎山冰川生态系统,加强冰川及永久积雪动态监测。

生物多样性保护。修复大熊猫栖息地及基因交流走廊带,恢复和补植大熊猫喜食竹种,完善大熊猫生态廊道。采取原地和异地保护相结合的方式,加强小熊猫、羚牛、林麝等珍稀濒危野生动物和珙桐、红豆杉等珍稀野生植物保护,改善生存环境,扩大种群数量。

生态环境保护与监测。恢复森林防火、林区道路等基础设施,

维修加固自然保护地、饮用水水源地保护设施。修复水质、大气等自动监测站,重建生态环境应急监测监控中心,新建泸定县环境监测站、水质监测站等。推动气象、水流等监测系统互联互通。

专栏 12 国土空间生态修复
生态系统综合治理:恢复受损林地 19.5 万亩,开展农业生产适宜区耕地复垦,实施贡嘎山东坡磨西台地生态保护修复项目。 生物多样性保护:恢复大熊猫国家公园珍稀野生动植物栖息地及生态廊道 2175 亩。维护国家重点保护野生动物栖息地、国家重点保护植物及本地特有种的自然生境。 生态保护设施:恢复马厂梁管护站、燕子沟林场管护站、雨洒坪林场管护站。维修加固贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处科研和保护用房。恢复重建林区公路及防火道路 102 公里、林火视频监控系统 5 处。恢复(新建)饮用水水源地保护设施。 生态环境监测:维修加固石棉县国控大岗山水质自动监测站,恢复重建泸定县集中式饮用水水源地水质自动监测站 1 处、石棉县生态环境应急监测监控中心,新建泸定县集中式饮用水水源地水质自动监测站 1 处、泸定县生态环境监测站。在泸定县建设贡嘎冰川观测点 5 处。

第三节 防灾减灾救灾能力提升

监测预警体系。坚持人防物防技防相结合,健全群测群防专职监测预警网络,加强监测预警预报能力建设,完善地震预警台站、数据处理中心、紧急地震信息服务中心等设施,恢复完善气象、地质、防汛等监测站点和测绘基准站点,全面提高抵御自然灾害的综合防范能力。

应急保障能力。加强基层防灾减灾基础设施、应急基地及应急装备建设,完善疏散救援通道、应急水源、备用电源和应急移动通信系统,统筹建设救灾物资储备库(点),提高应急处置、受灾群

众救助及生活保障水平。完善防灾减灾宣传教育体系,推进安全风险网格化管理,加强防灾应急演练,切实增强公众防灾减灾意识和自救互救技能。

专栏 13 防灾减灾救灾
监测预警:对变形明显、险情紧迫的地质灾害隐患点和部分高风险区段布设普适型专业监测设备,恢复提升山洪预警监测措施。实施地震减灾工程,恢复受损地震监测站点 79 个,新建改建地震基准站和台阵 14 个、预警终端 625 台套。恢复重建永久性测量标志 69 个。恢复完善气象监测站点。 应急保障:维修加固物资储备点(库)3 个,新建红十字会应急救援救护基地与备灾仓库 2 个、直升机停机坪 6 处。

第八章 重建时序与重建资金

第一节 重建时序

按照 3 年基本完成灾后恢复重建任务的要求,科学安排重建时序,有序推进灾后恢复重建。2023 年春节前,城乡住房维修加固基本完成,海螺沟景区公路实现安全应急通行,能源通信设施功能全面恢复;2023 年年底前,城乡住房重建和公共服务设施维修加固基本完成,交通运输恢复基本功能,通信设施重建全面完成,海螺沟景区部分恢复开放、王岗坪景区全面恢复开放;2024 年底前,海螺沟景区全面恢复开放,公共服务设施、市政基础设施、能源设施重建和重点区域地质灾害治理基本完成;2025 年年底前,交通基础设施全面恢复,能源设施重建全面完成,基本公共服务水平持续提升,生态系统得到修复改善,特色优势产业发展提升,灾区经济步入可持续发展轨道。

第二节 重建资金

根据本规划确定的重建目标和重建任务,按照重建项目估算投资确定资金总需求 206.65 亿元,其中政府投资 103.58 亿元,社会投资 103.07 亿元。省、市(州)和县(市)共同创新渠道和方式,多层次多元化筹集恢复重建资金。省级财政统筹中央和省级相关资金,按照重建项目政府投资总额的一定比例给予灾区市(州)包干补助。灾区政府通过公共预算安排、调整支出结构、盘活存量资金等筹集重建资金,集中用于灾后恢复重建。优化资金和资源配置,提高财政资金使用绩效,吸引更多社会资金参与重建。对城乡住房重建项目,在政府补助和金融政策支持下,以群众自筹资金解决为主;对公益性重建项目,主要由各级财政资金、非定向捐赠资金保障;对具有一定收益的准公益性项目,主要通过发行地方政府债券、项目融资贷款、政府和社会资本合作等方式解决;对市场化项目,主要通过政府投资产业引导基金、市场主体投入等方式解决。

第九章 保障措施

建立健全规划实施机制,加强重建支撑保障,落实工作责任,强化监督管理,科学有序高效组织规划实施。

第一节 政策支持

财政政策。灾后恢复重建期间,对因灾财政减收增支较大的

地区给予财力补助,重点用于灾区党政机关正常运转和基本民生保障。单列新增债券额度支持符合条件的灾后恢复重建项目。

税费政策。对纳税人因地震灾害造成损失,纳税确有困难的,按规定免征房产税、城镇土地使用税。对灾后恢复重建中的独立选址项目,按法定标准低限缴纳耕地开垦费。符合条件的农村居民按规定标准恢复重建住宅、农村集体经济组织建设社会公益项目及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。

金融政策。加大货币政策工具支持力度,鼓励灾区符合条件的金融机构扩大可贷资金来源,采取展期、续贷等措施帮助受灾企业和居民渡过难关,引导金融机构对灾区农房重建贷款给予适度优惠,支持灾地对农房重建贷款财政贴息。推动金融机构加大信贷投放力度,鼓励政策性、开发性银行机构加大对灾后恢复重建项目资本金和中长期贷款支持,引导地方法人金融机构优化审批流程,在授信额度、贷款利率、抵押担保条件等方面对灾区企业给予适当优惠。支持将灾区符合条件的企业优先纳入全省上市后备企业资源库。协调保险机构将保险资金优先投资灾后恢复重建项目。鼓励有实力的融资担保公司在受灾地区扩展业务,鼓励在受灾地区设立小额贷款公司。

土地政策。合理确定灾区建设用地规模、结构和布局,保障重建用地。优先将符合条件的新增可长期稳定利用耕地和拟建成的高标准农田纳入永久基本农田储备区管理。对灾区急需动工并报批的重点建设项目和批次用地,补充耕地指标在市(州)范围内无

法统筹解决的,允许借支省级库存指标落实耕地占补平衡。对报省级办理用地预审和建设用地审查审批手续的灾后恢复重建项目,纳入“绿色通道”,实行远程申报、容缺审查、即报即审、全程辅导。城乡建设用地增减挂钩计划指标按灾后恢复重建总体规划(方案)足额保障。对重建需新设砂石土类矿产开采规划区块的,在满足相关条件的前提下可直接纳入“十四五”矿产资源规划。

就业和社会保障政策。支持开发公益性岗位或临时性公益岗位,优先安置因灾就业困难人员,按规定给予社会保险补贴和岗位补贴。对首次创办小微企业或从事个体经营并正常经营6个月以上的灾区人员,给予创业补贴。对灾区有培训意愿的劳动者提供技能培训、创业培训和职业技能鉴定。对参加有组织劳务输出的灾区群众,给予一次性公路、铁路或水运单程交通费补贴;对组织企业(单位)招用灾区劳动者的经营性人力资源服务机构,给予就业创业服务补贴。支持灾区优化事业单位专业技术岗位设置,适当提高中高级岗位结构比例。实施急需紧缺专业人才援助,选派专家团队到灾区开展智力服务活动。

地质灾害防治与生态修复政策。支持灾区完善“人技结合”的地质灾害监测预警网络体系、加强隐患识别成果运用、通过政府购买服务方式落实驻守支撑技术力量。支持生态保护修复项目实施,支持在灾区以县域为单元开展全域土地综合整治。纳入灾后恢复重建规划且不扩大占地面积和建设规模的原址重建项目,不需办理自然保护地准入手续。简化自然保护地内恢复重建项目准

入审批要件和流程。保障灾区基础设施、民生重建项目使用林地定额,市(州)不足部分从省级林地定额中保障。

景区恢复和产业扶持政策。支持灾区创建天府旅游名县名镇名村、全域旅游示范区等品牌。鼓励企业参与四川省农产品加工助推乡村振兴重点企业认定及培育,对灾区申报的农产品加工企业给予认定倾斜。支持符合条件的甘孜州、雅安市农业品牌申报省级农业品牌目录。支持申报高新技术企业、科技型中小企业,引导中小企业公共服务示范平台为灾区提供普惠性、公益性和专业化服务。

住房重建政策。对严重损毁需恢复重建的住房按6万元/户,对一般损坏需维修加固的住房按0.5万元/户,给予灾区算账补助,由灾区具体制定分类分档补助标准。对住房重建户过渡期住房保障,按0.5万元/户给予灾区算账补助。

项目审批政策。建立灾后恢复重建项目快速落地“绿色通道”,纳入灾后恢复重建规划的项目,直接开展项目可行性研究等前期工作。其中,建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单的项目,可直接编制项目初步设计(代项目建议书、可行性研究报告)。

第二节 组织实施

组织领导。省“9·5”泸定地震灾后恢复重建委员会(以下简称省重建委)统一领导、统一组织、统筹协调和督促检查灾后恢复

重建工作。省重建委办公室加强综合协调,督促指导灾后恢复重建各项工作,及时帮助解决重建中的重大问题。省重建委各工作组负责推动总体规划和专项实施方案落实,制定灾后恢复重建年度计划,指导协调各项重建任务实施。灾区各级党委、政府承担灾后恢复重建的主体责任,具体负责总体规划和专项实施方案的组织实施,建立健全组织领导和指挥调度体系,创新完善体制机制,加强物资供应、交通保障和价格监管等,确保灾后恢复重建有力有序有效推进。

规划管理。本规划是指导“9·5”泸定地震灾后恢复重建的依据,灾区各级政府在恢复重建过程中要严格遵守并执行本规划。省直有关部门依据本规划编制城乡住房和市政基础设施重建、景区恢复和产业发展、公共服务设施重建、交通设施重建、地质灾害防治和国土空间生态修复5个专项实施方案,细化落实规划目标任务,明确项目估算投资、建设内容和方式,制定年度工作计划,合理安排重建时序、把握重建节奏,做好资金平衡。适时组织开展规划中期评估,在规划期末进行全面总结。

第三节 监督管理

强化灾后恢复重建目标管理,加强对重建规划实施、政策措施落实、重建资金、重要物资、重建项目等监督检查,确保重建目标任务落到实处。对重建资金和重要物资的筹集、分配、拨付、使用,实行全过程跟踪审计和动态管理,确保重建资金按照规定专款专用,

重建物资安排使用规范合理。认真履行项目管理程序,严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收和决算审批制、工程质量安全责任追究制。建立健全重建资金、项目和物资档案登记制度。及时公布资金安排、物资使用、项目进展情况,主动接受社会监督,严肃查处违规违纪违法行为,精准规范追责问责,确保廉洁重建、阳光重建。

附件：“9·5”泸定地震灾后恢复重建规划项目表

附件

“9·5”泸定地震灾后恢复重建规划项目表

单位：个，万元

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
	合 计	384				2066530
一	住房重建和城乡建设	83				493271
(一)	农村居民住房	6				360990
	维修加固	3				110610
1	甘孜州农村住房 维修加固	1	康定市 泸定县 丹巴县 九龙县 雅江县 海螺沟	维修加固	维修加固农村住房 19662 户，其中康定市 3203 户、泸定县 12928 户、丹巴县 53 户、九龙县 1458 户、雅江县 1260 户、海螺沟 760 户。	70784
2	雅安市农村住房 维修加固	1	石棉县 汉源县 荥经县 天全县	维修加固	维修加固农村住房 11805 户，其中石棉县 11767 户、汉源县 26 户、荥经县 7 户、天全县 5 户。	38248

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
3	凉山州农村住房 维修加固	1	冕宁县 甘洛县	维修加固	维修加固农村住房 487 户，其中冕宁县 468 户、甘洛县 19 户。	1578
	恢复重建	3				250380
4	甘孜州农村住房 恢复重建	1	康定市 泸定县 九龙县 雅江县 海螺沟	恢复重建	恢复重建农村住房 5335 户（含避险搬迁 619 户）、共 78.36 万平方米，其中康定市 34 户、泸定县 3581 户（含避险搬迁 490 户）、九龙县 111 户、雅江县 10 户、海螺沟 1599 户（含避险搬迁 129 户）。货币化安置受灾居民 727 户，其中泸定县 695 户、九龙县 6 户、海螺沟 26 户。	172366
5	雅安市农村住房 恢复重建	1	石棉县 汉源县	恢复重建	恢复重建农村住房 3849 户（含避险搬迁 386 户）、共 57.74 万平方米，其中石棉县 3644 户（含避险搬迁 315 户）、汉源县 205 户（含避险搬迁 71 户）。货币化安置汉源县受灾居民 62 户。	77942
6	凉山州农村住房 恢复重建	1	冕宁县	恢复重建	恢复重建农村住房 3 户、共 500 平方米。	72
(二)	城镇居民住房	4				25638
	维修加固	2				14433
7	甘孜州城镇住房 维修加固	1	康定市 泸定县 海螺沟	维修加固	维修加固城镇住房 1102 户，其中康定市 546 户、泸定县 179 户、海螺沟 377 户。	3670
8	雅安市城镇住房 维修加固	1	石棉县	维修加固	维修加固城镇住房 3322 户。	10763

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
	恢复重建	2				11205
9	甘孜州城镇住房 恢复重建	1	康定市 泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建城镇住房 331 户、共 2.59 万平方米，其中康定市 8 户、泸定县 35 户、海螺沟 288 户。货币化安置海螺沟受灾居民 1 户。	8937
10	雅安市城镇住房 恢复重建	1	石棉县	恢复重建	恢复重建城镇住房 112 户、共 1.68 万平方米。	2268
(三)	市政基础设施	21				22093
	道路桥梁	7				9023
11	石棉县城市桥梁	1	石棉县	维修加固	维修养护楠桠河三桥、楠桠河四桥等桥梁，长度 0.46 公里。加固彩虹桥，长度 0.09 公里。	550
12	石棉县城北市政 道路	1	石棉县	恢复重建	修复破损路面 1 公里，恢复受损管网，配套人行道和相关设施。	500
13	汉源县宜东镇场 镇道路桥梁	1	汉源县	恢复重建	恢复重建宜东镇受损场镇道路 0.5 公里、雨水管网 0.5 公里、污水管网 0.5 公里，恢复重建宜东镇场镇桥梁，长度 0.07 公里。	870
14	汉源县前域镇场 镇道路	1	汉源县	恢复重建	恢复重建前域镇受损场镇道路 2.5 公里。	1279
15	海螺沟磨西镇和 燕子沟镇场镇道 路	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建场镇道路 8 公里，其中磨西镇道路 6.5 公里、燕子沟镇道路 1.5 公里。	2300

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
16	泸定县城镇道路桥梁	1	泸定县	恢复重建	恢复重建城镇道路 11.6 公里及配套设施，其中泸桥镇 2.2 公里、冷碛镇 2.1 公里、兴隆镇 2.6 公里、德威镇 2.6 公里、得妥镇 2.1 公里。恢复重建桥梁 7 座长 0.86 公里，其中泸桥镇 4 座长 0.6 公里、冷碛镇 1 座长 0.2 公里、兴隆镇 2 座长 0.06 公里。	3274
17	康定市贡嘎山镇道路桥梁	1	康定市	恢复重建	恢复重建道路 1.8 公里及配套设施，恢复重建贡嘎山镇六巴桥长 0.03 公里。	250
	供水排水	9				11681
18	石棉县场镇雨污水管网	1	石棉县	恢复重建	恢复重建雨污水管网 14 公里，其中美罗镇 4 公里，安顺场镇 10 公里。	2526
19	石棉县供水厂和污水处理厂	1	石棉县	维修加固	维修加固供水厂 1 个、污水处理厂 1 个和渗滤液处理站 1 个，修复受损房屋和设施设备。	600
20	荥经县牛背山镇排水管网	1	荥经县	恢复重建	恢复重建集镇排水管网 1.14 公里。	80
21	泸定县供水设施	1	泸定县	维修加固 恢复重建	恢复重建配套管网 15 公里，修复 3 座自来水厂设施设备。	1148
22	海螺沟污水处理设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建生活污水处理厂 1 座、污水管网 8 公里、雨水管网沟渠 10 公里及配套设施。	2595
23	泸定县污水处理设施	1	泸定县	维修加固 恢复重建	修复污水处理厂 3 座、污水处理站 2 座，恢复重建污水管网 19 公里、雨水管网沟渠 14 公里及配套设施。	2708
24	康定市污水处理设施	1	康定市	维修加固	维修加固污水管网 1.5 公里。	80

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
25	石棉县美罗镇集中安置点排水设施建设项目	1	石棉县	新建	新建美罗镇方元村集中安置点雨水主管网 0.2 公里，污水主管网 0.2 公里。	36
26	泸定县得妥镇、磨西镇集中安置点排水设施建设项目	1	泸定县	新建	新建磨西镇大杉树村集中安置点雨水管网 4.5 公里、污水管网 4 公里。新建得妥镇北头村集中安置点的雨水管网 2.2 公里、污水管网约 2.2 公里及小型污水处理站。	1908
	环卫燃气	3				326
27	泸定县燃气设施	1	泸定县	维修加固	维修加固受损罐装气充装站 1 座。	28
28	海螺沟垃圾处理设施	1	海螺沟	维修加固	维修加固生活垃圾填埋场 1 座。	35
29	泸定县垃圾处理设施	1	泸定县	维修加固	维修加固生活垃圾填埋场 1 座、垃圾中转站 1 个及配套设施。	263
	绿地	2				1063
30	海螺沟绿地	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建磨西镇镇区公园绿地 4 处共 43000 平方米、浇水管网 4.5 公里。	788
31	泸定县城市绿地	1	泸定县	恢复重建	恢复重建泸桥镇（城关镇）城区绿地 15000 平方米、浇水管网 1.6 公里。	275
(四)	农村基础设施	52				84550
	供水	13				25382
32	泸定县集中供水工程	1	泸定县	恢复重建	恢复重建集中供水工程 6 个、管道 1061 公里，维修养护饮水工程。	7681

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
33	康定市安全饮水工程	1	康定市	维修加固	维修加固集中供水工程 13 个，维修养护饮水工程。	238
34	九龙县供水设施	1	九龙县	恢复重建	恢复重建蓄水池 3 个、水池 1 个，维修养护饮水工程。	25
35	海螺沟供水设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建集中供水厂 6 个，日供水规模 11200 立方米、供水人口 25000 人，维修养护饮水工程。	5000
36	石棉县草科供水站	1	石棉县	恢复重建	恢复重建草科集中供水站 1 座，维修养护饮水工程。	2115
37	石棉县农村饮水工程	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 9 个乡镇农村集中供水站、蓄水池、管道及配套设施，维修养护饮水工程。	4230
38	石棉县安顺供水站	1	石棉县	恢复重建	恢复重建安顺集中供水站 1 座，维修养护饮水工程。	3105
39	石棉县大岗山水厂	1	石棉县	维修加固	维修加固水厂 1 座，维修养护饮水工程。	1800
40	汉源县农村饮水工程	1	汉源县	恢复重建	恢复重建饮水设施，新建饮水管道 11 公里，维修养护饮水工程。	348
41	荥经县供水管网	1	荥经县	恢复重建	恢复农村供水管网 4.2 公里，维修养护饮水工程。	70
42	天全县喇叭河镇供水设施	1	天全县	恢复重建	维修供水管网 10 公里，新铺设输配水管网 30 公里，维修养护饮水工程。	500
43	石棉县集中安置点供水设施建设	1	石棉县	新建	新民乡海子山村一三组饮水工程，覆盖人口 90 人；猛种堡子二组供水工程，供水规模 30 立方米/日、覆盖人口 200 人。	120
44	汉源县集中安置点供水设施建设	1	汉源县	新建	供水管网 9.2 公里。	150

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
	排水	30				37506
45	泸定县得妥镇农村生活污水处理设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建三格化粪池 1785 个、排污管道 9.47 公里、检查井 46 个，配置 10 个村农村污水处理设施。	1739
46	泸定县德威镇农村生活污水处理设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建三格化粪池 2749 个、管道 1.78 公里，配置 16 个村农村污水设施设备。	2646
47	泸定县兴隆镇农村生活污水处理设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建三格化粪池 1595 个、管道 11.54 公里、检查井 471 个、集水池 2 座。	1892
48	泸定县冷碛镇农村生活污水处理设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建三格化粪池 25 个、管道 34.52 公里、检查井 636 个，配置 8 个村污水处理设施设备。	1331
49	泸定县泸桥镇农村生活污水处理设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建三格化粪池 1696 个、管道 8.03 公里、检查井 164 个。	1512
50	泸定县烹坝镇农村生活污水处理设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建三格化粪池 330 个、管道 2.89 公里、检查井 4 个。	338
51	海螺沟燕子沟镇农村污水处理设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建单户式化粪池 180 个，配置 6 个行政村污水处理设施及配套管网。	2288

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
52	海螺沟磨西镇农村污水处理设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建单户式化粪池 427 个，配置 7 个行政村污水处理设施及配套管网。	3270
53	九龙县湾坝镇农村生活污水处理设施	1	九龙县	恢复重建	恢复重建三格化粪池 120 个、管网 4 公里、检查井 105 个。	103
54	泸定县乡镇集中式饮用水源地保护设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建隔离设施 18.53 公里、标识标牌 68 个、沉沙池 9 个。	430
55	海螺沟燕子沟镇喇嘛沟应急水源地保护设施	1	海螺沟	新建	新建取水头、沉沙池、网围栏、标识标牌、视频监控等。	300
56	泸定县油榨沟水源地保护设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建水源地网围栏、标识标牌、视频监控等。	135
57	泸定县级集中式饮用水水源地水质监测站	1	泸定县	恢复重建	恢复重建木角沟水质监测站 1 座，配置相应设施设备。	450
58	泸定县级集中式饮用水水源地水质监测站建设	1	泸定县	新建	建设水质监测站 1 座，配置相应设施设备。	450
59	泸定县环境监测站建设	1	泸定县	新建	建设环境监测站 1 座，面积 2400 平方米，其中环境监测站实验用房 1600 平方米，业务用房 300 平方米。	1000

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
60	石棉县草科乡农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复田湾河村污水处理站 1 座、污水管网 2.6 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。新建田湾河村、农家村污水处理设施 4 座、污水管网 5 公里并配套支管网。	2100
61	石棉县王岗坪乡农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复挖角村污水处理站 2 座、污水管网 4.2 公里并配套支管网，扩容挖角村污水处理设施 1 座、配套污水管网 3 公里及支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。	3350
62	石棉县新民乡农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复海耳村污水处理站 1 座、污水管网 6 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。新建马厂村、海子山村污水处理设施 3 座、污水管网 3 公里。	2800
63	石棉县蟹螺乡农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复大湾村污水处理站 1 座、污水管网 2.4 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。新建猛种村污水处理设施 1 座、污水管网 1 公里并配套支管网。	1200
64	石棉县安顺场镇农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复松林村、龙头石村、新场村污水管网 8 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。	1600
65	石棉县新棉街道农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复提升安靖社区、城北社区、广元堡社区污水管网 13 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。	1260
66	石棉县迎政乡农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复八牌村污水管网 4 公里并配套支管，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。	1300

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
67	石棉县丰乐乡农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复三星村污水处理站 1 座、污水管网约 3.9 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。	750
68	石棉县美罗镇农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复碾子村、三明村污水处理站 1 座、污水管网 2.8 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。新建方元村污水处理设施 1 座、污水管网 1 公里并配套支管网。	1450
69	石棉县永和乡农村生活污水处理设施	1	石棉县	恢复重建	修复白马村污水管网约 3 公里并配套支管网，恢复重建部分农村散户生活污水治理设施。	1120
70	石棉县集中式饮用水水源地保护设施	1	石棉县	恢复重建	修复集中式饮用水水源地受损的围栏、标识标牌、沉砂池等保护设施。	150
71	石棉县生态环境应急监测监控中心	1	石棉县	恢复重建	恢复重建生态环境应急监测监控中心 2200 平方米，更换维修环境监测、环境监管仪器设备，购置便携式实验设备及配套设施，建设移动实验室。	1900
72	石棉县国控大岗山水质自动监测站	1	石棉县	维修加固	维修加固站房，更换维修大岗山国控水质自动站采水系统。	50
73	汉源县集中安置点排水设施建设项目	1	汉源县	新建	新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村 3 个集中安置点污水处理设施 3 套（10 立方米/日），污水管网 4.1 公里。	337

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
74	泸定县德威镇下奎武村集中安置点排水设施建设项目	1	泸定县	新建	新建德威镇下奎武村集中安置点的污水处理管网 2 公里，50 立方米/日污水设施 1 套及配套设施。	255
	环卫	2				861
75	泸定县集中安置点生活垃圾设施建设项目	1	泸定县	新建	新增磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村 5 个集中安置点垃圾桶（亭）62 处、压缩式垃圾转运车（8 立方米）2 辆、压缩式垃圾转运车（12 立方米）1 辆。新增得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等 15 个集中安置点垃圾桶（亭）560 处、压缩式垃圾转运车（8 立方米）15 辆。	761
76	汉源县集中安置点生活垃圾设施建设项目	1	汉源县	新建	新建宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村 3 个集中安置点的公共垃圾收集分类设施 20 座，新增压缩式生活垃圾转运车辆 3 台（8 立方米）、户用垃圾收集分类桶 40 套、评比栏 3 套、户用评比栏 40 套。	100
	供电	3				7018
77	泸定县集中安置点供电设施建设项目	1	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村 5 个集中安置点电杆、电线、箱式变压器、管线等设施设备。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇等 15 个集中安置点电杆、电线、箱式变压器、管线等设施设备。	4624
78	石棉县集中安置点供电设施建设项目	1	石棉县	新建	新建石棉县草科乡、王岗坪乡、新民乡、蟹螺乡、美罗镇 5 个乡镇 10 个集中安置点 10KVA 箱变 12 台，强电电缆 13.2 千米，弱电电缆 10.2 千米。	2094

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
79	汉源县集中安置点供电设施建设项目	1	汉源县	新建	新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村 3 个集中安置点 10KVA 箱变 3 台，强电电缆 6 千米，弱电电缆 5 千米。	300
	道路	3				12667
80	泸定县集中安置点内部道路建设项目	1	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村 5 个集中安置点的联户路及入户路 6.2 公里，太阳能路灯 59 盏及挡墙工程。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等 15 个集中安置点的联户路及入户路 16.35 公里，太阳能路灯 944 盏及挡墙工程。	8633
81	石棉县集中安置点内部道路建设项目	1	石棉县	新建	新建石棉县草科乡、王岗坪乡、新民乡、蟹螺乡、美罗镇 10 个集中安置点内部生产生活道路 12.1 公里，路灯 567 盏。	3334
82	汉源县集中安置点内部道路建设项目	1	汉源县	新建	新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村 3 个集中安置点内部生产生活道路 3 公里、路灯 122 盏。	700
	应急避难场所	1				1116
83	泸定县集中安置点应急避险场所建设项目	1	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村 5 个集中安置点应急避险场所 8800 平方米。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等 15 个集中安置点应急避险场所 7 个、3500 平方米。	1116

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
二	景区恢复和产业发展	40				194480
(一)	景区	24				88250
84	海螺沟景区智慧旅游项目	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建智慧景区应急监测与运营管控平台，景区中心控制系统、门禁票务设备及系统、信息发布设备及系统、应急监测指控中心设备及系统等数字资源。	1025
85	燕子沟景区基础设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建游客接待中心、停车场和各类旅游配套设施设备。	1184
86	海螺沟景区旅游服务设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建景区导览系统，望夫崖、老观景台、草海子等观景平台。	4062
87	海螺沟游客中心	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟景区游客中心 18000 平方米，候车中心及配套 2331.2 平方米，配套 30000 平方米停车场。	12600
88	海螺沟景区步游道	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建景区步游道 23 公里，三号营地至城门口道路 1.8 公里。	7033
89	海螺沟景区基础设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建景区生态环保厕所 21 个、景区生态停车场 5600 平方米、景区咨询服务室和医疗室 10 个、休息间 2760 平方米、显示系统等。	10146
90	海螺沟景区智慧旅游管理平台	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建磨西镇、燕子沟镇景区和城镇智慧旅游平台，建设系统机房及配套设施。	3000
91	磨岗岭景区基础设施	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建旅游景区步游道 4.1 公里、景区导览系统。恢复重建张家山、垮白牛等观景平台 5 个 280 平方米。	516
92	磨岗岭景区停车场	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建停车场 2500 平方米。	317

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
93	康定市跑马山景区基础设施	1	康定市	恢复重建	恢复重建景区服务点 3 处、景区节点 9 处，配套附属设施。维修加固索道基础 8 处，恢复重建 0.8 公里索道线路及设施设备、步游道 4 公里。恢复重建雨污排水管道 8 公里及污水处理设施设备。	11765
94	泸定县全域旅游服务设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建景区标识标牌 3 套、旅游厕所 3 个、设备 1 套、宣传设施 7 套等。	37
95	石棉县红色旅游景区旅游服务设施	1	石棉县	恢复重建	恢复重建景区步游道 0.3 公里、旅游厕所 1 座、LED 大屏 1 块、纪念馆沉浸式体验设备。	171
96	石棉县全域旅游支撑项目	1	石棉县	恢复重建	恢复景区旅游厕所 2 座、标识标牌 7 个、观景台 1 处、声光电展陈设备 5 套等。	133
97	天全县喇叭河镇全域旅游配套设施	1	天全县	恢复重建	恢复重建观景平台 4 个、旅游厕所 1 个、标识牌 40 个等。	104
98	泸定县牛背山景区基础设施	1	泸定县	维修加固 恢复重建	维修加固潘沟游客接待中心 1631 平方米，维修受损停车场 2400 平方米。修复道路路基、边沟、挡墙 12000 米，景区植被 8700 平方米。重建取水点 3 处，维修加固供水管道 0.85 公里、电力管线 0.6 公里。	1058
99	王岗坪景区恢复重建项目	1	石棉县	恢复重建	恢复重建景区索道 1 条、游客服务中心 2800 平方米、智慧监控系统及相关设备 1 套、消防及生活用水池、君澜酒店 2350 平方米、紧急避难场所及逃生通道 1 处、滑雪场 70000 平方米、6 处受损观景点旅游设施设备。维修加固 39 套方舱酒店。	19492

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
100	田湾河景区恢复重建项目	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 2 处温泉出水井、10 公里地下温泉管道，以及草科温泉小镇温泉博物馆 1 号楼、2 号楼、3 号楼 2600 平方米，景观绿化 1000 平方米，监控设施 10 套及照明系统。	8610
101	蟹螺堡子维修加固和保护利用项目	1	石棉县	恢复重建	维修加固堡子 5 幢 2000 平方米，重建堡子 13 幢 4000 平方米、厕所 100 平方米、停车场 600 平方米以及配套设施。	2900
102	荥经县牛背山旅游服务设施	1	荥经县	维修加固	恢复景区内道路、边坡、供水管道、电力管线，维修加固艺术馆 770 平方米，观景平台 870 平方米，索道等服务设施建设。	1200
103	泸定桥景区旅游基础服务设施	1	泸定县	恢复重建	恢复重建河西街市政管道、红军飞夺泸定桥纪念碑公园区域内雨污排放系统 15000 平方米。恢复重建主动防护网 3800 平方米、被动防护网 1300 平方米。	1008
104	石棉县红色旅游景区基础设施	1	石棉县	维修加固	维修加固景区纪念馆大门 1 处、风貌外墙 12000 平方米、护栏 0.2 公里等。	582
105	石棉县全域旅游基础设施	1	石棉县	恢复重建	恢复重建景区道路防护栏 500 米、景观小品 5 处、景观廊道 0.2 公里等。	203
106	天全县喇叭河镇全域旅游基础设施	1	天全县	恢复重建	恢复重建钢结构棚洞 8 处、边坡治理 7 处 3860 立方米、安全护栏 0.4 公里、被动网护栏 0.25 公里等。	910
107	荥经县牛背山旅游基础设施	1	荥经县	恢复重建	恢复重建道路 0.5 公里、边坡 3 处、安防栏杆 0.6 公里、标识牌 10 个等。	194

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
(二)	农业	7				79509
108	农田灌溉恢复重建	1	石棉县 荥经县 泸定县 九龙县	恢复重建	恢复重建农田 570 亩，浆砌片石田坎 7.39 公里。建设田间排灌渠 169.84 公里、蓄水池 87 个、田间堡坎 1.8 万立方米。	7838
109	提灌站维修加固	1	泸定县	维修加固	维修加固太阳能提灌站 2 座。	150
110	圈舍恢复重建	1	汉源县 泸定县 九龙县	恢复重建	修复圈舍 68159 平方米、储粪池 10000 立方米、沼液池 10000 立方米，新建圈舍 163239 平方米。	16455
111	特色产业基地建设	1	泸定县	恢复重建	恢复重建特色林果基地 3 万亩、特色蔬菜基地 1 万亩、中药材基地 1 万亩。	10900
112	畜禽养殖基地建设	1	石棉县 荥经县 康定市 泸定县	恢复重建	建设生猪“育繁推一体化”场 1 个、养殖基地 8 个、生态牧场 2 个、标准化集中养殖小区 20 个，建设草鸡“育繁推一体化”养殖场 1 个、遗传资源创新开发利用示范基地 1 个，建设牦牛养殖基地 1 个、标准化牛舍 1150 平方米、肉牛保种繁育科研基地 500 平方米、卧圈种草基地 800 亩、饲草秸秆收贮场 2000 平方米。	27476
113	天全河增殖放流站重建	1	天全县	恢复重建	重建天全河增殖放流站，改造主水源引水 DN500PE 给水管 0.4 公里，建设培育车间 910 平方米、养殖尾水处理池 240 平方米等。	243

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
114	现代农业园区建设	1	石棉县 汉源县 荥经县 泸定县	恢复重建	泸定县食用菌现代农业园区补植 268 万株脱毒马铃薯原种苗、维修网室 15.7 亩；泸定县生猪现代农业园区建设生猪养殖基地 1 个、肥水主(干)管网 120 公里，采购信息化溯源系统 1 台（套），配备设施设备 64 台（套）、沼液运输车 2 辆；石棉县王岗坪粮油现代农业园区恢复受损耕地 3000 亩、农机化生产便道 20 公里，标识标牌 5 处，培育粮油品牌 1 个，配套粮油作物深加工机械及智慧农业系统等；石棉县草科中药材现代农业园区恢复重建基地 3000 亩、田间农业机械化生产道路 10 公里、重楼种质资源圃 20 亩；汉源县花椒现代农业园区恢复重建 300 亩花椒种质资源库，建设标准育苗基地 50 亩，恢复重建 10 万亩生产基地基础设施；汉源县粮经复合现代农业园区恢复重建标准化生产基地 3 万亩，建设水稻新优品种高产潜力测试基地 300 亩；荥经县牛背山黄金茶产业园区恢复重建基地 3000 亩，维修加固水肥一体化蓄水塘大坝毛石混凝土 1200 余方，清理蓄水塘土方 2000 方，修复片石挡墙、浆砌石田坎 6000 方，修复茶叶田间作业道 5 公里、沟渠 2 公里，恢复重建数字农业设施设备及茶秆农膜面源污染配套基础设施等。	16447
(三)	工业	3				10536
115	海螺沟冰川水业重建项目	1	泸定县	维修加固 恢复重建	维修加固厂区边坡，恢复重建厂房 7800 平方米、仓库 3300 平方米、办公及展示用房 1400 平方米、宿舍楼 1000 平方米。	5000

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
116	贡嘎山矿泉水厂重建项目	1	泸定县	恢复重建	维修加固厂区河堤 1800 米，新建厂房、仓库 2000 平方米和 1 条矿泉水生产线等。	4836
117	四川古谷水业公司重建项目	1	泸定县	维修加固 恢复重建	修复厂房 1600 平方米、仓库 1300 平方米、办公楼 1680 平方米，维修加固堡坎围墙 500 米，维修吹瓶设备和水处理等生产线 4 条，水处理车间 290 平方米，厂区地面道路约 5000 平方米等。	700
(四)	商贸流通	6				16185
118	石棉县乡镇农贸市场	1	石棉县	维修加固 恢复重建	恢复重建草科乡农贸市场综合体，整合建设生鲜农产品、农特加工产品、旅游特色商品销售区，配套电商站点、快递服务等相关设备设施。维修加固王岗坪农贸市场、新民农贸市场 3600 平方米。	3300
119	石棉县工业物流配送中心	1	石棉县	恢复重建	恢复重建石棉县工业物流配送中心 8 万平方米，其中工业物流仓储 2.8 万平方米，农产品仓储 9700 平方米，管理及配套服务用房 4700 平方米。	9000
120	石棉县冷链仓储	1	石棉县	维修加固	维修加固低温冻库 2000 平方米，增加 8 套冷冻设施设备，购置冷链运输车等。	545
121	海螺沟农贸市场	1	泸定县	恢复重建	恢复重建海螺沟农贸市场 5407 平方米。	2932
122	乡镇村电商服务站点	1	泸定县	恢复重建	恢复重建泸定县、海螺沟电商服务站点 12 个和设备设施。	18
123	石棉县安顺供销社综合门市	1	石棉县	恢复重建	恢复重建综合农事服务中心 1000 平方米，配备相关附属设施。	390
三	公共服务	173				120519

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
(一)	教育	45				41100
124	甘孜州海螺沟中学	1	海螺沟	恢复重建	维修加固校舍 4681 平方米，改扩建校舍 4496 平方米，维修改造运动场 1200 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	2287
125	甘孜州海螺沟寄宿制小学	1	海螺沟	维修加固	维修加固校舍 14422 平方米，维修改造运动场 1000 平方米，恢复建设附属设施。	1156
126	泸定县得妥镇中心小学	1	泸定县	恢复重建	改扩建教学及辅助用房 1800 平方米，维修加固校舍、运动场及附属设施，配备设施设备。	642
127	泸定县得妥镇发旺小学	1	泸定县	维修加固	维修加固校舍 1530 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	262
128	泸定县职业中学	1	泸定县	维修加固	维修加固校舍 1800 平方米，配备设施设备。	310
129	泸定县贡嘎山片区寄宿制学校	1	泸定县	维修加固	维修加固校舍 670 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	188
130	甘孜职业学院	1	海螺沟	维修加固	维修加固校舍 55395 平方米，恢复重建校舍 400 平方米及附属设施，配备设施设备。	5428
131	泸定县泸定桥小学	1	泸定县	维修加固	维修加固校舍 1440 平方米。	216
132	泸定县第二中学	1	泸定县	维修加固	维修加固校舍 4600 平方米，恢复建设附属设施。	592
133	泸定县冷碛镇中心小学	1	泸定县	恢复重建	改扩建校舍 1200 平方米。	480
134	泸定县第一中学	1	泸定县	维修加固	维修加固校舍 1160 平方米。	90
135	四川省泸定中学	1	泸定县	维修加固	维修加固校舍 951 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	413

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
136	九龙县湾坝片区寄宿制学校	1	九龙县	维修加固	维修加固校舍 7197 平方米。	580
137	九龙县湾坝初级中学	1	九龙县	恢复重建	维修加固校舍 4017 平方米，改扩建校舍 757 平方米，维修改造运动场 2800 平方米，恢复建设附属设施。	623
138	石棉县王岗坪小学	1	石棉县	恢复重建	改扩建校舍 9100 平方米，建设运动场 5000 平方米及附属设施，配备设施设备。	4175
139	石棉县王岗坪幼儿园	1	石棉县	恢复重建	改扩建校舍 3500 平方米，建设运动场 2000 平方米及附属设施，配备设施设备。	1836
140	汉源县宜东镇中心小学	1	汉源县	维修加固	维修校舍 4877 平方米，维修运动场 6510 平方米，改造校舍 2750 平方米，恢复重建附属设施及配备设施设备。	1733
141	荥经县牛背山镇中心小学	1	荥经县	维修加固	维修加固校舍 1800 平方米，改造校舍 5200 平方米，恢复重建附属设施及设施设备。	2256
142	石棉县幼儿园	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 5860 平方米，改造校舍 8900 平方米，扩建运动场 2500 平方米，恢复重建附属设施，配备设施设备。	3031
143	天全县喇叭河小学	1	天全县	维修加固	维修加固附属设施，配备设施设备。	57
144	石棉县七一中学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 6319 平方米，恢复重建附属设施，配备设施设备。	542
145	四川省石棉县中学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 26556 平方米，维修运动场 11500 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	971
146	石棉县城北中学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 10355 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	642
147	石棉县民族中学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 19500 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	707

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
148	石棉县新棉小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 5180 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	444
149	石棉县希望小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 2900 平方米，维修运动场 8500 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	1383
150	石棉县联合小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 4300 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	436
151	汉源县宜东镇长荣小学	1	汉源县	维修加固	维修加固校舍 2311 平方米，维修运动场 970 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	260
152	汉源县前域镇中心小学	1	汉源县	维修加固	维修加固校舍 3249 平方米，维修运动场 5434 平方米，恢复附属设施及配备设施设备。	554
153	汉源县宜东镇大堰小学	1	汉源县	维修加固	维修加固校舍 1638 平方米，维修运动场 1100 平方米，恢复附属设施及配备设施设备。	245
154	汉源县宜东镇梨园小学	1	汉源县	维修加固	维修加固校舍 3614 平方米，维修运动场 1550 平方米，恢复附属设施及配备设施设备。	375
155	汉源县白鹤荆州学校	1	汉源县	维修加固	维修加固校舍 16760 平方米，维修运动场 10872 平方米，恢复附属设施及配备设施设备。	1821
156	汉源县第三中学	1	汉源县	维修加固	维修加固校舍 14477.6 平方米，维修运动场 11080 平方米，恢复附属设施及配备设施设备。	1638
157	石棉县安顺场八一希望小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 2300 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	155
158	石棉县新民乡中心小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 5470 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	375
159	石棉县草科乡中心小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 3250 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	229

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
160	石棉县美罗镇第一小学及附设幼儿班	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 14000 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	1320
161	石棉县迎政乡幼儿园	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 3675 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	432
162	石棉县丰乐乡中心小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 3066 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	149
163	石棉县向阳小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 5702 平方米，维修运动场 2230 平方米，改造校舍 4270 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	1358
164	四川省石棉县职业高级中学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 9637 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	122
165	石棉县安顺场先锋小学	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 3965 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	141
166	石棉县安顺场幼儿园	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 2891 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	129
167	石棉县草科乡中心幼儿园	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 1473 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	135
168	石棉县永和乡中心小学及附设幼儿班	1	石棉县	维修加固	维修加固校舍 5839 平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	182
(二)	医疗卫生	12				29746
169	海螺沟景区人民医院（甘孜州皮肤病防治院）	1	海螺沟	恢复重建	维修加固房屋 4500 平方米、围墙约 3000 米、堡坎约 100 米及附属设施等。新建门急诊楼、住院楼等约 11000 平方米，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	9565

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
170	泸定县医疗卫生机构	1	泸定县	维修加固	维修加固磨西镇卫生院业务用房 1200 平方米、围墙 30 米、堡坎 60 米，燕子沟镇卫生院业务用房 1500 平方米、围墙 80 米，海螺沟 7 个村级卫生室共 280 平方米，得妥镇卫生院业务用房 1200 平方米，德威镇卫生院业务用房 300 平方米，泸定县人民医院业务用房 400 平方米，泸定县疾控中心业务用房 350 平方米，兴隆镇卫生院业务用房 658 平方米，烹坝镇卫生院业务用房 260 平方米。	2090
171	康定市人民医院	1	康定市	维修加固	维修加固业务综合用房 3000 平方米。	200
172	九龙县医疗卫生机构	1	九龙县	维修加固	维修加固九龙县医疗卫生机构业务用房及综合楼 990 平方米，其中湾坝镇中心卫生院 540 平方米，洪坝乡卫生院 450 平方米。	32
173	草科乡卫生院	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 1500 平方米业务用房，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	1000
174	王岗坪乡卫生院	1	石棉县	恢复重建	迁建王岗坪中心卫生院，恢复重建业务用房 6400 平方米，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	3400
175	美罗镇卫生院	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 2000 平方米业务用房，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	1100
176	石棉县医疗卫生机构	1	石棉县	维修加固	维修加固石棉县医疗卫生机构业务用房 62763 平方米，其中石棉县人民医院 27509 平方米、石棉县疾控中心 4221 平方米、石棉县妇计中心 4279.8 平方米、安顺场镇县域医疗次中心 2409 平方米、新民乡卫生院 5572.6 平方米、丰乐乡卫生院 2571 平方米、迎政乡卫生院 3201.8 平方米、永和乡卫生院 3803.9 平方米、蟹螺乡卫生院 3253.1 平方米、新棉社区卫生服务中心 5134 平方米、新民乡小马村等 10 个村卫生室 807.8 平方米，附属设施及设备购置。	6073

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
177	汉源县宜东中心卫生院	1	汉源县	恢复重建	恢复重建宜东中心卫生院业务用房 1660 平方米及附属设施，按标准配置医疗设备。	2973
178	汉源县医疗卫生机构	1	汉源县	维修加固	维修加固汉源县医疗卫生机构业务用房 520 平方米，其中富乡乡卫生院 300 平方米、宜东镇富乡村、大地村卫生室 220 平方米，富乡乡卫生院和前域镇卫生院购置设备。	384
179	荥经县牛背山镇卫生院	1	荥经县	恢复重建	恢复重建牛背山镇卫生院业务用房 1100 平方米及相关附属设施，按标准配置医疗设备。	650
180	石棉县中医医院	1	石棉县	维修加固	维修加固业务用房约 15002 平方米，更新配置医疗设备。	2279
(三)	文化体育	43				23579
	文化	18				6477
181	泸定县图书馆	1	泸定县	恢复重建	购置相关公共文化服务设施设备。	32
182	康定市图书馆	1	康定市	恢复重建	购置相关公共文化服务设施设备。	22
183	泸定县文化馆	1	泸定县	恢复重建	购置相关公共文化服务设施设备。	45
184	泸定县乡镇综合文化站	1	泸定县	恢复重建	购置 5 个乡镇公共文化服务设施设备。	189
185	海螺沟乡镇综合文化站	1	海螺沟	恢复重建	购置 2 个乡镇受损设施设备。	111
186	康定市榆林街道办综合文化站	1	康定市	恢复重建	购置相关公共文化服务设施设备。	3
187	九龙县乡镇综合文化站	1	九龙县	恢复重建	购置相关公共文化服务设施设备。	30
188	石棉县图书馆	1	石棉县	维修加固	维修加固房屋 4025 平方米，购置设施设备。	222

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
189	石棉县文化馆	1	石棉县	恢复重建	购置相关设施设备。	70
190	石棉县王岗坪乡和草科乡综合文化站	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 2 个乡综合文化站 600 平方米，购置相关设施设备。	351
191	石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）	1	石棉县	维修加固	维修加固 10 个乡镇（街道）综合文化站 4103 平方米，购置相关设施设备。	760
192	泸定县新闻出版和文化服务设施	1	泸定县	维修加固	维修加固磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、泸桥镇、冷碛镇文化院坝墙体，购置磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、冷碛镇新时代文明实践站（所）设施设备，购置磨西镇、县广播电视台设施设备。	1591
193	康定市新闻出版和文化服务设施	1	康定市	恢复重建	购置贡嘎山镇、榆林街道新时代文明实践站（所）设施设备，县广播电视台设施。	256
194	九龙县文化院坝、新时代文明实践站（所）	1	九龙县	维修加固	维修加固湾坝镇、洪坝乡维修文化院坝墙体，购置湾坝镇、洪坝乡新时代文明实践站（所）设施设备。	92
195	石棉县新时代文明实践中心（所、站）	1	石棉县	恢复重建	改造石棉县新时代文明实践中心（融媒体中心）演播室 260 平方米，购置专业设备、应急保障设备等。恢复重建 7 处新时代文明实践站 1400 平方米，维修加固 8 处新时代文明实践所（站）1500 平方米，配置标识牌、景观小品、广场显示屏、音响设备、积分超市等。	1382
196	石棉县宣传栏恢复重建项目	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 5 个户外应急宣传显示屏并配套播音设备、后台管理设备、防水设施、传输设备等，恢复重建宣传专栏和阅报栏 60 个。	234

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
197	石棉县农村公益电影厅	1	石棉县	恢复重建	恢复重建草科乡、王岗坪乡、新民乡、迎政乡电影放映厅 600 平方米，配套放映设备、全彩高清显示屏、座椅、标识标牌、消防设备等。维修加固蟹螺乡等 4 个影厅 500 平方米，配备放映设备、全彩高清显示屏、座椅等。	517
198	石棉县新闻出版恢复重建项目	1	石棉县	恢复重建	恢复重建爱国村等 13 个重灾书屋并配套设施设备。按标准恢复全县 61 个中心书屋和农家（社区）书屋配套设施设备，恢复重建农家村等 7 个文化院坝。	570
	体育	7				3498
199	泸定县体育场地设施维修及设备购置项目	1	泸定县	维修加固 恢复重建	维修加固泸定县体育馆，恢复重建 21 个村级多功能体育场地，配套健身器材等。	280
200	甘孜州民族体育馆	1	康定市	维修加固	维修加固墙体 3680 平方米，修复地面 5800 平方米，恢复 2000 平方米塑胶跑道，更换设施设备等。	500
201	甘孜州青少年活动中心	1	康定市	维修加固	维修加固墙体 1690 平方米，修复地面 4300 平方米，恢复硅胶室外篮球场，更换设施设备等。	140
202	九龙县村级多功能体育场恢复重建及设备购置项目	1	九龙县	恢复重建	原址重建 3 个村级多功能体育场地，配套健身器材等。	30
203	石棉县体育馆	1	石棉县	维修加固	维修加固体育馆顶棚、主体钢结构、部分墙体，修复设施设备。	710
204	石棉县全民健身中心	1	石棉县	维修加固	维修加固墙体、电梯等，配套建设足球场防护设施。	356

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
205	石棉县村级全民健身场地恢复重建及设备购置项目	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 51 个村（社区）级全民健身场地，配套健身器材等。	1482
	广播电视	9				9030
206	泸定县有线电视广播电视传输网络设施设备恢复重建	1	泸定县	恢复重建	恢复重建省至州广播电视传输光缆干线 85 千米、县至乡广播电视光缆干线 218.6 千米及配套传输设备，重建海螺沟有线电视广播电视覆盖网等。	3556
207	泸定县广播电视无线发射台设施设备恢复重建	1	泸定县	恢复重建	恢复重建 13 个无线发射台站，配置设施设备。	725
208	泸定县广播电视台（站）及有线电视前端、传输等设施设备恢复重建	1	泸定县	恢复重建	恢复重建 6 个广播电视台（站），配置设施设备。	1753
209	康定市广播电视台受损设备购置	1	康定市	恢复重建	购置摄像设备 2 台、提词器 1 台。	49
210	泸定县应急广播系统设施设备恢复重建	1	泸定县	恢复重建	购置 218 个点位应急广播设备。	491
211	九龙县应急广播系统设施设备恢复重建	1	九龙县	恢复重建	购置 5 个点位应急广播设备。	28

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
212	泸定县直播卫星户户通设备恢复重建	1	泸定县	恢复重建	购置更换受损直播卫星设备 7100 套，恢复 4 个公共服务网点。	247
213	石棉县广播电视基础设施及传输覆盖网络恢复重建	1	石棉县	恢复重建	恢复重建王岗坪乡、草科乡、新民乡、蟹螺乡、安顺场镇、丰乐乡、迎政乡、新棉街道、美罗镇、永和乡光纤 400 公里，恢复重建发射基站及配套设施，恢复重建乡镇广播电视传输机房、村广播室等。	1989
214	汉源县广播电视基础设施及传输覆盖网络恢复重建	1	汉源县	恢复重建	恢复重建宜东镇、富乡乡、前域乡线路 28 公里，购置设施设备。	192
	宗教场所	6				3242
215	磨西天主教堂	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建磨西天主教堂 590 平方米，恢复受损设施设备。	1134
216	磨西镇寺庙	1	海螺沟	维修加固	维修加固磨西观音庙 860 平方米、磨西金花庙 1980 平方米，恢复受损设施设备。	141
217	泸定县宗教活动场所	1	泸定县	恢复重建	维修加固和恢复重建沈村白马庙、沈村佛音寺等 13 个依法登记活动场所房屋及配套设施设备，恢复重建房屋 3424 平方米、维修加固房屋 2882.4 平方米。	737
218	康定市宗教活动场所	1	康定市	维修加固	维修加固观音阁大殿、厨房、库房等 155 平方米。维修加固寺庙殿堂、僧尼住房、公共服务设施、其他附属设施等 1458 平方米，其中南无寺 50 平方米、金刚寺 60 平方米、司库寺 875 平方米、康司藏寺 220 平方米、贡嘎寺 253 平方米。维修加固司库寺防洪堡坎。维修加固贡嘎寺道路、老贡嘎寺路面堡坎。	113

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
219	石棉县宗教活动场所	1	石棉县	维修加固	维修加固新棉街道弘渡寺 850 平方米房屋建筑及其附属设施，维修加固美罗镇大佛寺 1870 平方米房屋建筑及其附属设施。	200
220	汉源县宗教活动场所	1	汉源县	恢复重建	恢复重建宜东镇龙华山普渡寺大殿 300 平方米，住宿楼面积 560 平方米，混凝土地面 110 平方米，挡土墙 250 立方米。	917
	文物保护	3				1332
221	甘孜州受灾文物抢救保护	1	康定市 泸定县 九龙县	恢复重建	抢救保护川藏公路大渡河悬索桥等全国重点文物，抢救保护磨西天主教堂毛泽东同志住地旧址等，保护其他受损不可移动文物，修复受损馆藏可移动文物。	300
222	海螺沟景区磨西红军长征陈列馆	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建磨西红军长征陈列馆，修复展陈物品。	932
223	雅安市受灾文物及文博馆舍抢救保护	1	石棉县	恢复重建	抢救保护省级文物石棉茶马古道，抢救保护其他受损不可移动文物，维修中国工农红军强渡大渡河纪念馆、川矿记忆陈列馆。	100
(四)	就业和社会保障	15				5779
	就业	5				493
224	泸定县就业创业孵化基地	1	泸定县	维修加固	维修加固就业创业孵化基地 2200 平方米。	220
225	泸定县基层人社公共服务平台设备设施	1	泸定县	恢复重建	购置基层人社公共服务平台设备设施。	73

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
226	石棉县基层人社公共服务平台设备设施	1	石棉县	恢复重建	购置基层人社公共服务平台设备设施。	138
227	荥经县基层人社公共服务平台设备设施	1	荥经县	恢复重建	购置基层人社公共服务平台设备设施。	35
228	天全县基层人社公共服务平台设备设施	1	天全县	恢复重建	购置基层人社公共服务平台设备设施。	27
	社会保障	10				5286
229	海螺沟老年养护院（海螺沟中心敬老院）重建项目	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟老年养护院 5000 平方米，床位 100 张，配备设施设备。	1594
230	甘孜州泸定老年养护院	1	泸定县	维修加固	维修加固墙体、挡土墙等 9894 平方米，配套完善步行道路、绿化、变电箱、基础设施、围墙、排水排污、文化墙等，改造 2 号楼、8 号楼、9 号楼。	1128
231	泸定县冷碛镇社会福利和救助管理站	1	泸定县	维修加固	恢复重建洗衣房、公共厕所 100 平方米，维修加固受损墙体 558 平方米，提升 50 张床位护理能力，配备相关设施设备。	333
232	甘孜州社会福利院	1	康定市	维修加固	维修加固房屋 3500 平方米，改造提升现有建筑，维修加固围墙和堡坎。	192
233	甘孜州救助管理站	1	康定市	维修加固	维修加固房屋 1500 平方米，修复屋面、墙面。	60

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
234	石棉县养老服务机构	1	石棉县	维修加固	维修加固石棉县社会福利院 11100 平方米、第二敬老院 10000 平方米、第三敬老院 7000 平方米、新棉街道日间照料中心 600 平方米，配备设施设备。	1200
235	石棉县农村公益性墓地	1	石棉县	维修加固	维修加固草科乡、王岗坪乡、新民乡公益性墓地墓区道路、墓台、墓穴、围栏、大门等，提升改造入院道路、文化宣传等，配备设施设备。提升改造丰乐、迎政、美罗、永和、蟹螺、安顺场等乡镇公益性墓地，增加园区绿化、文化宣传等设施。	492
236	康定市烈士陵园	1	康定市	维修加固	维修加固纪念堂屋面、墙面围墙等 1520 平方米，恢复边坡、护坡 1000 平方米。	200
237	泸定红军烈士陵园	1	泸定县	维修加固	维修加固堡坎、陵园内道路、台阶等 652 平方米。	62
238	石棉县烈士陵园	1	石棉县	维修加固	维修加固陈列馆墙体、挡土墙、青石栏杆等 630 平方米。	25
(五)	社会管理	58				20315
	政法	26				7680
239	海螺沟综治中心设施设备受损重购项目	1	海螺沟	恢复重建	购置 12 个综治中心配套设施，主要包括大屏、指挥调度桌、3 套视频会议系统，1 套天网、“雪亮工程”视频融合系统，1 套综治指挥调度系统，12 套“雪亮工程”系统，村“雪亮工程”终端及 100 个前端摄像头。	542
240	泸定县三级综治中心设施设备受损重购项目	1	泸定县	恢复重建	购置综治信息实战化指挥系统 7 套、网格服务管理系统 7 套、“雪亮工程”系统 85 套，云端储存系统 1 套和其他应急处置指挥系统、视频资源等，“雪亮工程”前端摄像头 624 个，解码器 85 个，视频电杆 600 余根，拼接屏 4 套等附属设备。	726

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
241	甘孜州两级法院恢复重建项目	1	康定市 泸定县 海螺沟	恢复重建	重建冷碛人民法庭 890 平方米，维修加固海螺沟人民法庭 320 平方米、泸桥人民法庭 232 平方米、甘孜州中级人民法院审判法庭 119 平方米、康定市人民法院审判法庭 230 平方米。	291
242	康定市综治中心设施设备受损重购项目	1	康定市	恢复重建	购置综治中心拼接大屏 30 块及配套线路。购置“雪亮工程”前端摄像头 10 个，枪机 6 个，球机 4 个，解码器 2 个，视频电杆 10 根。	460
243	泸定县乡镇司法所	1	泸定县	恢复重建	恢复重建泸定县兴隆司法所 120 平方米，维修加固得妥司法所 120 平方米，配套设施设备。	90
244	甘孜州综治中心设施设备受损重购项目	1	康定市	恢复重建	购置天网、“雪亮工程”视频融合系统、中心高清大屏以及视频会议室、监控调度室、综治平台等相关设施设备。	320
245	甘孜检察系统维修加固项目	1	康定市	维修加固	维修加固甘孜州人民检察院办案与技术用房 400 平方米，修复外墙 400 平方米、屋面 780 平方米。维修加固康定市人民检察院办案与技术用房 940 平方米。	76
246	石棉县“雪亮工程”设备采购恢复重建项目	1	石棉县	恢复重建	购置各乡镇、街道重点部位、重点场所、交通要道前端监控摄像头、监控杆体、平台服务器、存储、UPS 电源等设备。	708
247	石棉县王岗坪司法所	1	石棉县	恢复重建	恢复重建王岗坪司法所 150 平方米，按照省级枫桥式司法所建设标准配备设施设备。	83
248	石棉县草科司法所	1	石棉县	恢复重建	恢复重建草科司法所 150 平方米，按照省级枫桥式司法所建设标准配备设施设备。	83

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
249	石棉县人民检察院	1	石棉县	维修加固	维修加固石棉县人民检察院检察大楼墙面裂缝、地面裂缝、防水损坏、吊顶脱落等 2350 平方米，维修更换配套设施设备。	47
250	石棉县人民法院	1	石棉县	维修加固	维修加固石棉县人民法院审判大楼及安顺人民法庭、美罗人民法庭墙面裂缝、下水道损坏等 1500 平方米，维修更换配套设施设备。	30
251	甘孜州公安局海螺沟景区直属分局业务用房	1	海螺沟	维修加固	维修加固房屋 1290 平方米，改造附属设施及围墙、停车场所、边沟、排水沟、大门、花台、防水。	310
252	甘孜州公安局海螺沟景区直属分局交警大队业务用房	1	海螺沟	维修加固	维修加固房屋 1631 平方米，改造附属设施及围墙、停车场所、边沟、排水沟、大门、花台、防水。	391
253	甘孜州公安局警务实战训练基地	1	海螺沟	维修加固	维修加固房屋 5750 平方米，改造附属设施及围墙、停车场所、边沟、排水沟、大门、花台、防水。	1380
254	甘孜州公安局海螺沟景区直属分局磨西派出所	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房等业务需要用房 1121.28 平方米。	404
255	甘孜州公安局州本级维稳力量联合训练基地	1	海螺沟	维修加固	维修加固房屋 3005.08 平方米，修复附属设施及围墙、训练坝、边沟、排水沟、大门、花台，实施防水改造、地灾治理等。	721
256	甘孜州公安局海螺沟景区直属分局派出所	1	海螺沟	维修加固	维修加固房屋 405 平方米，修复附属设施及围墙、训练坝、边沟、排水沟、大门、花台，实施防水改造等。	48

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
257	泸定县公安系统维修加固建设项目	1	泸定县	维修加固	维修加固房屋 1194.4 平方米，修复附属设施及围墙、院坝、边沟、排水沟、大门等。	60
258	康定市公安系统维修加固建设项目	1	康定市	维修加固	维修加固房屋 1250 平方米，修复附属设施及围墙、院坝、边沟、排水沟、大门等。	45
259	甘孜州公安局特警支队维修加固项目	1	康定市	维修加固	维修加固房屋 1036 平方米，修复外墙、堡坎、防水、训练场地等。	35
260	甘孜州公安局海螺沟景区直属分局、训练基地设施设备	1	海螺沟	恢复重建	购置通用办公设备 106 件（台），指挥通信、应急救援、教育训练等公安专用设施设备 9 套（件）。	49
261	泸定县公安局设施设备	1	泸定县	恢复重建	购置通用办公设备 96 件（台），指挥通信、应急救援、教育训练等公安专用设施设备 30 套（件）。	285
262	石棉县公安局派出所及警务站点	1	石棉县	维修加固	维修加固安顺场派出所 892 平方米、王岗坪派出所 1960 平方米、新民警务室 512 平方米、新棉派出所 1200 平方米。	271
263	石棉县治安防控体系圈层恢复重建	1	石棉县	恢复重建	购置各乡镇、街道视频监控、治安卡口、电子围栏等设备设施，增补 350M 无线通讯点位、人脸识别等感知源，升级结构化后台系统。	188
264	汉源县宜东派出所	1	汉源县	维修加固	维修加固宜东派出所 1385 平方米。	37

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
	基层组织	10				5586
265	磨西镇老街社区综合服务中心	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟磨西镇老街社区综合服务中心 1200 平方米，购置设施设备。	605
266	康定市社区灾后维修及提升改造	1	康定市	维修加固	维修加固榆林街道办情歌社区 280 平方米、榆林街道办驷马桥社区 600 平方米，配备设施设备。	100
267	泸定县社区灾后维修及提升改造	1	泸定县	维修加固	维修加固兴隆镇街道社区综合服务中心 200 平方米，实施硬化绿化，配备设施设备。	100
268	泸定县村级综合服务设施恢复重建	1	泸定县	恢复重建	恢复重建得妥镇湾东村、联合村、紫雅场村以及德威镇奎武村 4 个村级综合服务设施 800 平方米，硬化绿化 600 平方米活动场地，按标准补充配置相关设施设备。	564
269	泸定县村级综合服务设施维修加固	1	泸定县	维修加固	维修加固 4 个乡镇 11 个村级综合服务设施 3725 平方米。	470
270	海螺沟村级综合服务设施	1	海螺沟	维修加固	维修加固 8 个村级综合服务设施 2400 平方米。	279
271	石棉县村（社区）公共服务设施恢复重建	1	石棉县	恢复重建	恢复重建草科乡和坪村等 9 个村活动阵地 4555 平方米，硬化活动场地 2950 平方米，配置相关设备设施。	2079
272	石棉县村（社区）公共服务设施维修加固	1	石棉县	维修加固	维修加固 42 个村（社区）活动阵地 17500 平方米，配置相关设备设施。	690

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
273	汉源县村（社区）公共服务设施	1	汉源县	恢复重建	恢复重建宜东镇永定村、富乡乡富康村活动阵地 1000 平方米，恢复重建社工站、未成年人救助保护工作站 600 平方米，配置相关设备设施。	619
274	荥经县村（社区）公共服务设施	1	荥经县	维修加固	维修加固牛背山镇建镇村村级活动阵地 700 平方米、广场 1000 平方米，维修改造原村委会及文体活动设施，购置设备设施。	80
	办公用房及业务用房	22				7049
275	海螺沟磨西镇办公用房	1	海螺沟	维修加固	维修加固办公用房 1600 平方米。	160
276	泸定县得妥镇办公用房	1	泸定县	维修加固	维修加固办公用房 1900 平方米。	190
277	泸定县德威镇办公用房	1	泸定县	维修加固	维修加固办公用房 1900 平方米。	190
278	泸定县兴隆镇办公用房	1	泸定县	维修加固	维修加固办公用房 991 平方米。	149
279	海螺沟燕子沟镇办公用房	1	海螺沟	维修加固	维修加固办公用房 500 平方米。	25
280	康定市贡嘎山镇办公用房	1	康定市	维修加固	维修加固办公用房 800 平方米。	80
281	泸定县烹坝镇办公用房	1	泸定县	维修加固	维修加固办公用房 350 平方米。	35
282	九龙县洪坝乡办公用房	1	九龙县	维修加固	维修加固办公用房 250 平方米。	13

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
283	石棉县机关办公用房	1	石棉县	维修加固	维修加固第一办公区、第二办公区、第三办公区、向阳政务中心办公区、川棉综合办公楼、应急管理局、财政局、住建局、新棉街道办事处等党政机关办公用房 89834 平方米。	2891
284	石棉县新民乡办公用房	1	石棉县	维修加固	维修加固办公用房 2180 平方米。	109
285	石棉县蟹螺乡办公用房	1	石棉县	维修加固	维修加固办公用房 1372.9 平方米。	41
286	石棉县迎政乡办公用房	1	石棉县	维修加固	维修加固办公用房 2235.15 平方米。	67
287	石棉县永和乡办公用房	1	石棉县	维修加固	维修加固办公用房 2237.2 平方米。	67
288	石棉县草科乡干部周转房	1	石棉县	恢复重建	恢复重建干部周转房 1155 平方米。	404
289	石棉县王岗坪乡干部周转房	1	石棉县	恢复重建	恢复重建干部周转房 1925 平方米。	674
290	石棉县新民乡干部周转房	1	石棉县	维修加固	维修加固干部周转房 1170 平方米。	59
291	石棉县蟹螺乡干部周转房	1	石棉县	维修加固	维修加固干部周转房 1173 平方米。	35
292	石棉县永和乡干部周转房	1	石棉县	维修加固	维修加固干部周转房 1462 平方米。	44
293	石棉县迎政乡干部周转房	1	石棉县	维修加固	维修加固干部周转房 1080 平方米。	32

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
294	海螺沟景区管理局办公用房	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建办公用房 1818.56 平方米及附属设施。	637
295	石棉县王岗坪乡办公用房	1	石棉县	恢复重建	恢复重建办公用房 2005 平方米及附属设施。	702
296	石棉县草科乡办公用房	1	石棉县	恢复重建	恢复重建办公用房 1271 平方米及附属设施。	445
四	基础设施	54				1163747
(一)	交通	18				734851
	高速公路	1				100000
297	S73 泸定至石棉高速公路	1	泸定县 石棉县	新建	建设泸定至石棉高速公路。	100000
	普通国省干道	5				480800
298	G662 泸定至石棉段	1	泸定县 石棉县	恢复重建	恢复重建二级公路 97 公里，其中恢复建设 63.5 公里、提升改造 33.5 公里。	162600
299	S217 泸定至石棉段	1	泸定县 石棉县	恢复重建	恢复重建三级公路 56.1 公里，其中泸定县甘谷地至得妥段 32.1 公里、石棉县王岗坪至安顺场段 24 公里。	66000
300	S434 康定至泸定段	1	康定市 泸定县	恢复重建	恢复重建 82.8 公里，其中恢复重建三级公路 68.8 公里，实施养护工程 14 公里。	38200
301	S434 雅家埂隧道	1	康定市 泸定县	新建	新建 9510 延米隧道 1 座。	194000
302	G549 石棉县城至蟹螺（九龙界）段	1	石棉县	恢复重建	提升改造二级公路 22 公里。	20000

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
	重要景区公路	2				96000
303	海螺沟景区公路	1	泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建三级公路 29.096 公里。	76000
304	王岗坪景区公路	1	泸定县 石棉县	恢复重建	恢复重建双车道公路 59 公里（含发旺村支线 5 公里），其中石棉县 54 公里，泸定县 5 公里。	20000
	农村公路	9				57723
305	石棉县 X073 两河口至草科乡（康定界）段	1	石棉县	恢复重建	恢复重建三级公路 30 公里。	19000
306	泸定县燕子沟镇至燕子沟景区冰窖口改建工程	1	泸定县	恢复重建	四级公路路面改造 32 公里。	2240
307	石棉县通村公路	1	石棉县	恢复重建	幸福村和跃进村通村公路恢复重建四级单车道公路 14 公里。	700
308	泸定县通村公路	1	泸定县	恢复重建	湾东村通村公路恢复重建四级单车道公路 5.5 公里、紫雅场村通村公路恢复重建四级单车道公路 38 公里。	2175
309	泸石高速便道	1	泸定县 石棉县	恢复重建	恢复重建四级单车道公路 17.4 公里。	870
310	甘孜州集中安置点道路	1	泸定县	新建	新建四级单车道公路 9.2 公里。	460
311	雅安市集中安置点道路	1	石棉县 汉源县	新建	新建石棉县四级单车道公路 12.3 公里、汉源县四级单车道公路 0.1 公里。	620

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
312	甘孜州受损一般农村公路恢复重建	1	康定市 泸定县 九龙县	恢复重建	实施受损农村公路养护 499 公里。	17611
313	雅安市受损一般农村公路恢复重建	1	石棉县 汉源县 荥经县	恢复重建	实施受损农村公路养护 398 公里。	14047
	运输场站	1				328
314	泸定县应急物资中转站	1	泸定县	新建	建设仓库、门卫及生活用房及其附属设施.	328
(二)	能源	13				295135
	电网	8				125887
315	石棉县电网	1	石棉县	恢复重建 新建	重建 110 千伏输变电工程 1 个、新建 110 千伏线路工程 1 个，包含变电容量 5 万千伏安、线路长度 14 公里。新建 35 千伏输变电工程 1 个、线路工程 1 个，包含变电容量 2 万千伏安、线路长度 27 公里。新建改造 10 千伏配变容量 2.6 万千伏安，新建改造 10 千伏线路长度 345 公里。	27897
316	汉源县电网	1	汉源县	恢复重建 新建	新建 110 千伏输变电工程 2 个,包含变电容量 10 万千伏安、线路长度 47 公里。新建 35 千伏输变电工程 4 个，包含变电容量 1.63 万千伏安、线路长度 16.9 公里。新建改造 10 千伏配变容量 0.895 万千伏安，新建改造 10 千伏线路长度 118 公里。	25112

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
317	荥经县电网	1	荥经县	恢复重建 新建	新建 35 千伏输变电工程 2 个，包含变电容量 4 万千伏安、线路长度 22 公里。新建改造 10 千伏配变容量 0.76 万千伏安，新建改造 10 千伏线路长度 19 公里。	8119
318	天全县电网	1	天全县	恢复重建 新建	新建 110 千伏线路工程 1 个，包含线路长度 36 公里。新建 35 千伏线路工程 2 项，包含线路长度 22.6 公里。新建改造 10 千伏配变容量 1.153 万千伏安，新建改造 10 千伏线路长度 38 公里。	9424
319	泸定县电网	1	泸定县	恢复重建 新建	重建 110 千伏线路工程 1 个，线路长度 5.6 公里。重建 35 千伏输变电工程 3 个，变电容量 4 万千伏安、线路长度 43 公里。新建改造 10 千伏配变容量 3.390 万千伏安，新建改造 10 千伏线路长度 123 公里。	33978
320	泸定县独立供区 电网	1	泸定县	恢复重建 新建	新建改造 10 千伏配变容量 2.528 万千伏安，新建改造 10 千伏线路长度 191 公里。	19571
321	康定市电网	1	康定市	恢复重建 新建	新建改造 10 千伏线路长度 55 公里。	938
322	九龙县电网	1	九龙县	恢复重建 新建	新建改造 10 千伏配变容量 0.174 万千伏安，新建改造 10 千伏线路长度 13 公里。	848
	水电站	5				169248
323	石棉县水电站	1	石棉县	恢复重建	恢复重建 93 座受损水电站库区边坡、厂区道路、变电站、厂房、设备、取水设施、堰渠、压力管道等。	142000
324	汉源县水电站	1	汉源县	恢复重建 维修加固	维修加固 10 座受损水电站发电厂房、前池，恢复重建损毁引水堰道，更换设施。	960
325	天全县水电站	1	天全县	恢复重建 维修加固	维修加固和恢复重建 3 座受损水电站塔基、大坝、引水隧洞、厂房等设施设备。	1382

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
326	荥经县水电站	1	荥经县	维修加固	维修更换 3 座受损水电站闸门设备，维修加固电缆桥、隧洞。	130
327	甘孜州水电站	1	康定市 泸定县 九龙县 海螺沟	维修加固	维修加固 43 座受损水电站厂房、机组、前池、基塔、引水隧洞、堰渠、线路、电缆等。	24776
(三)	水利	21				107616
328	大渡河泸定县城南大桥至屠宰场堤防	1	泸定县	恢复重建 维修加固	恢复重建、维修加固堤防 2.87 公里。	5753
329	泸定县雨洒河得妥镇山洪治理工程	1	泸定县	恢复重建 维修加固	恢复重建、维修加固堤防 2 公里。	2035
330	康定市康定河堤防	1	康定市	恢复重建 维修加固	恢复重建、维修加固堤防 3 公里。	3002
331	海螺沟燕子沟防洪综合治理工程	1	海螺沟	恢复重建 维修加固	恢复重建、维修加固堤防 3.95 公里。	2248
332	泸定县顺河堰水利工程	1	泸定县	恢复重建 维修加固	恢复重建管道 16.5 公里，维修加固渠道 6 公里。	6845
333	海螺沟磨西大堰灌区	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建大堰灌渠 13 公里，修复管道开裂、渗漏、断裂 135 处。	3549
334	海螺沟灌渠	1	海螺沟	维修加固	维修加固灌渠 13.6 公里。	121
335	泸定县山洪灾害防治工程	1	泸定县	维修加固	维修加固自动雨量站、预警广播、视频监控站、视频会议系统等。	124

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
336	海螺沟山洪灾害防治工程	1	海螺沟	恢复重建 维修加固	购置损毁设备 17 台，修复缆道、遥测系统。	86
337	泸定县得妥提灌站	1	泸定县	维修加固	维修加固太阳能泵站 1 座。	128
338	大渡河石棉县安顺场镇段、下坪段、城区段防洪治理	1	石棉县	恢复重建 维修加固	恢复重建堤防 7.58 公里，维修加固堤防 4.28 公里。	18000
339	石棉县松林河、大冲河中小河流防洪治理	1	石棉县	恢复重建 维修加固	恢复重建堤防 1.7 公里，维修加固堤防 2 公里。	2500
340	石棉县田湾河综合治理	1	石棉县	恢复重建 维修加固	综合治理田湾河草科乡段堤防 2.3 公里，维修加固堤防 1.5 公里，疏浚河道 4.1 公里。	6253
341	石棉县山洪危险区综合治理	1	石棉县	恢复重建	综合治理山洪危险区、疏浚沟道，修复损毁防护堤，处置 17 个高风险山洪危险区。	3700
342	石棉县山洪危险区和河道监测预警非工程措施	1	石棉县	恢复重建	恢复受损山洪灾害防治非工程措施及河道监测设施。	800
343	大渡河汉源县防洪堤	1	汉源县	恢复重建	恢复重建富乡乡旭家沟段堤防工程 1.98 公里。	800
344	荥经县荥经河牛背山镇段堤防	1	荥经县	恢复重建 维修加固	恢复重建堤防工程 2.5 公里，维修加固受损堤防 2 公里。	2816
345	天全县喇叭河镇堤防	1	天全县	恢复重建 维修加固	恢复重建堤防 2 公里，维修加固受损堤防 0.83 公里。	2200

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
346	石棉县中型灌区	1	石棉县	恢复重建 维修加固	恢复重建红旗堰主干渠引水隧洞，维修加固受损渠道。	2800
347	汉源县跃进堰中 型灌区	1	汉源县	维修加固	维修加固跃进堰干渠及支渠 11 公里，整治山坪塘 2 口。	992
348	磨西台地河流侵 蚀综合治理工程	1	海螺沟	新建	综合整治磨西大堰 14 公里，燕子沟河、雅家埂河、黄崩 流沟、二台子沟防洪治理 47 公里。	42864
(四)	通信	2				26146
349	甘孜州灾后公众 通信网	1	康定市 泸定县 九龙县 等 6 县	恢复重建	恢复重建光纤端口 14400 个、10G-PON 端口 1184 个、基 站 361 个（含共享站）、光缆 2958.31 皮长公里、杆路 578 公里、业务用房 340 平方米等。	14357
350	雅安市灾后公众 通信网	1	石棉县 汉源县 荥经县 天全县	恢复重建	恢复重建光纤端口 26098 个、10G-PON 端口 988 个、基站 245 个（含共享站）、光缆 2496.87 皮长公里、杆路 159 公里、业务用房面积 1570 平方米等。	11789
五	地质灾害防治和 国土空间生态修 复	34				94513
(一)	地质灾害防治	11				52858
351	雅安市震后地质 灾害应急排查、 详查及安置点评 估	1	石棉县 汉源县 荥经县 天全县	恢复重建	实施石棉、汉源、荥经、天全震后地质灾害应急排查、详 查及安置点评估。	192

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
352	甘孜州震后地质灾害应急排查、详查及安置点评估	1	康定市 泸定县 九龙县 海螺沟	恢复重建	实施泸定、海螺沟景区、康定、九龙震后地质灾害应急排查、详查及安置点评估。	308
353	重点地区激光雷达扫描及三维遥感解译	1	雅安市 甘孜州	新建	对地震烈度 8 度及以上区域开展隐患识别、三维遥感解译。	396
354	雅安市重大地质灾害隐患点工程治理	1	石棉县 汉源县 荥经县 天全县	恢复重建	实施 48 处重大地质灾害隐患点工程治理。	11009
355	甘孜州重大地质灾害隐患点工程治理	1	康定市 泸定县 九龙县	恢复重建	实施 15 处重大地质灾害隐患点工程治理（不含海螺沟景区）。	3120
356	海螺沟景区重大地质灾害隐患点工程治理	1	海螺沟	恢复重建	实施 36 处重大地质灾害隐患点工程治理。	34966
357	雅安市地质灾害隐患点排危除险	1	雅安市	恢复重建	实施 23 处地质灾害隐患点排危除险。	710
358	甘孜州地质灾害隐患点排危除险	1	甘孜州	恢复重建	实施 21 处地质灾害隐患点排危除险。	862
359	海螺沟景区地质灾害隐患点排危除险	1	海螺沟	恢复重建	实施 13 处地质灾害隐患点排危除险。	960

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
360	雅安市地质灾害治理已建工程加固维护	1	雅安市	恢复重建	实施 5 处已建工程的加固维护。	160
361	甘孜州地质灾害治理已建工程加固维护	1	甘孜州	恢复重建	实施 3 处已建工程的加固维护（不含海螺沟景区）。	175
(二)	国土空间生态修复	9				28941
362	磨西台地地质遗迹生态保护修复	1	泸定县	新建	实施磨西台地地震后地质环境保护修复、磨西镇生态修复，生态修复总面积 7110 亩，其中磨西镇大杉树村、咱地村和燕子沟镇高庙子村、新龙门子村等边坡震损地段生态修复 1948 亩，柏秧坪村、杉树坪村、堡子村修复 5162 亩。	8182
363	雪域贡嘎冰川恢复与保护	1	泸定县	新建	建设 5 处地面观测点，构建空天地一体化监测网络和信息平台，对冰川动态变化进行系统、全方位的观测。	450
364	泸定县震损林地生态修复及基础设施	1	泸定县 海螺沟	恢复重建	实施生态修复 6446 公顷，其中人工造乔木林修复 1028 公顷，补植修复 2464 公顷，封育修复 2954 公顷。恢复重建林区道路及防火道路 25 公里。建设林火视频监控系统 5 处。重建二郎山国有林场马厂梁管护站 300 平方米、燕子沟林场管护站 300 平方米、雨洒坪林场管护站 300 平方米。	9300
365	康定市震损林地生态修复	1	康定市	恢复重建	实施生态修复 343 公顷，其中人工造乔木林修复 40 公顷，补植修复 151 公顷，封育修复 152 公顷。	400

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
366	九龙县震损林地生态修复及基础设施	1	九龙县	恢复重建	实施生态修复 468 公顷，其中人工造乔木林修复 63 公顷，补植修复 192 公顷，封育修复 213 公顷。恢复重建防火道路 25 公里。	1820
367	石棉县震损林地生态修复及基础设施	1	石棉县	恢复重建 维修加固	实施生态修复 5572 公顷，其中人工造乔木林修复 821 公顷，补植修复 2158 公顷，封育修复 2593 公顷。恢复受损林区道路 34 公里。维修加固贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处科研用房 570 平方米、保护用房 1300 平方米。	7800
368	汉源县震损林地生态修复	1	汉源县	恢复重建	实施生态修复 174 公顷，其中新造林修复 29 公顷、补植修复 85 公顷，封育修复 60 公顷。	240
369	荥经县大熊猫国家公园栖息地修复及基础设施	1	荥经县	恢复重建	实施生态修复 37 公顷，其中新造修复 5 公顷，补植修复 16 公顷，封育修复 16 公顷。恢复林区道路 4.8 公里。	287
370	天全县大熊猫国家公园栖息地修复及基础设施	1	天全县	恢复重建	实施生态修复 108 公顷，其中新造修复 12 公顷，补植修复 52 公顷，封育修复 44 公顷。恢复林区道路 13 公里。	462
(三)	防灾减灾救灾能力建设	14				12714
371	地震重灾区地质灾害风险识别防控提升工程	1	雅安市 甘孜州	新建	综合采用地理空间大数据及人工智能技术方法，结合地质灾害综合遥感识别成果，开展地质灾害链智能识别，划定灾害链靶区和危险区；完善修正灾害链综合监测预警模型及阈值，开展地质灾害链风险预测预报，构建震区地质灾害风险防控模式，提升灾区地质灾害风险防范能力。	200

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
372	地震减灾能力恢复重建	1	雅安市 甘孜州	恢复重建	恢复受损地震监测站点 79 项，新建改建地震基准站、地球物理观测站、川藏铁路等重大工程台阵等 14 项。在重点场所部署地震预警终端 625 台套。开展灾区地震烈度 7 度区域内 7 个县地震灾害损失精细化预评估及川藏铁路、大岗山水库等重大工程地震灾害风险探查评估，建设地震应急响应、紧急地震信息处理与实时共享服务系统 1 套。建设康定、雅安预警分中心 2 个，购置专用设备设施 198 台套，改造业务用房 409 平方米，实现康定、雅安等地区地震预警信息转发、技术支持、维修、维护等运维保障。	4270
373	甘孜州地震减灾系统	1	康定市 泸定县 海螺沟	维修加固	维修加固 8 个受损的观测房、电杆、围墙、设备进行，实现地震监测能力达到 2.0 级，提高地震监测预警能力。	300
374	石棉地震台网维修加固	1	石棉县	维修加固	修复川 02 井、川 20 井，更换（维修）损坏地震监测设备。迁建王岗坪乡强震台、草科乡强震台，维修草科基准台（边坡及道路修复），新建草科地下流体观测站、栗子坪公益海温泉观测站。新建石棉县地震信息服务共享系统。	300
375	测绘地理信息资源恢复重建	1	雅安市 甘孜州	恢复重建	恢复重建永久性测量标志（包括：卫星导航定位基准站点、GNSS B 级点、GNSS C 级点、GNSS E 级点、一等水准点、二等水准点等）69 个，更新 1:1 万基础地理信息数据 68 幅，测制 1:500 或 1:2000 比例尺地形图 30.62 平方千米，建设泸定县、石棉县城市级实景三维模型 13.2 平方千米，恢复重建泸定县、康定市等 7 个县（市）城市控制网。	2088

序号	项目名称	项目个数	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	估算投资
376	泸定县甘谷地救灾物资储备库	1	泸定县	维修加固	维修加固泸定县冷碛镇甘露寺村甘谷地救灾物资储备库，维修房顶、墙体、院墙、院坝及大门。	318
377	海螺沟消防救援大队营房	1	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟景区消防救援大队营房 3500 平方米及附属设施，配备必要的设施设备。	988
378	甘孜州直升机野外停机坪	1	泸定县 海螺沟	新建	新建 2 个直升机野外停机坪（含外连道路），分别配套建设 1 个取水点。	580
379	泸定县红十字会备灾救灾物资储备中心及应急救援培训基地	1	泸定县	新建	新建备灾仓库 2000 平方米、业务用房 500 平方米，围墙、停车场、消防设施，建设应急救援培训基地。	1000
380	石棉县应急物资储备库	1	石棉县	维修加固	维修加固石棉县应急局应急物资储备库、防震减灾服务中心应急物资储备库。	150
381	石棉县消防救援中队营房	1	石棉县	维修加固	维修加固石棉县消防中队营房 2800 平方米。	90
382	汉源县防震减灾综合信息服务平台及基础设施	1	汉源县	恢复重建	恢复重建汉源县超短波应急通讯网络系统基站、光缆线路，维修损坏的服务器、会议系统显示屏等设备。	430
383	雅安市直升机野外停机坪	1	石棉县 汉源县 荥经县 天全县	新建	新建 4 个直升机野外停机坪（含外连道路）。	1000

序号	项目名称	项目 个数	建设 地点	建设 性质	主要建设内容及规模	估算 投资
384	汉源县红十字会 应急救援救护基 地及备灾仓库	1	汉源县	新建	新建仓库 1800 平方米、基地业务用房 800 平方米，配备 相关设施设备；修建仓库专用道路、停车场等附属设施。	1000
注：本表中项目主要建设内容及规模、估算总投资为初步估算，不作为审批依据，确定的主要建设内容及规模和估算总投资以 可研批复为准。						