附件2

公路安保工程（路侧护栏）建设实施方案
按照省政府统一部署，为全面消除已建成普通公路路侧安全隐患，构建安全畅通的公路交通网络，交通运输厅、财政厅、省发展改革委于2013年9月联合印发了《四川省2013-2015年公路安保工程（路侧护栏）建设实施方案》（川交发〔2013〕84号）（以下简称《方案》）。为确保在2014年底全面完成建设任务，特制定本方案。
一、建设任务
（一）根据《方案》，全省路侧护栏建设总规模为1.76万公里，实施范围为现有国道、省道、县道和乡道公路。
（二）建设内容为波形梁护栏、钢筋混凝土护栏和缆索护栏等3类路侧护栏。
（三）建设期限为2014年底前完成全部建设任务。
（四）路侧护栏建设总投资45亿元，资金构成为：省以奖代补22亿元，地方自筹23亿元。省补助资金将按照“早完工早补助、早完工多补助”的办法，鼓励各地加快实施。
二、工作要求
（一）明确主体，加强领导。各市（州）人民政府是辖区内国省干线公路路侧护栏建设的责任主体，县（市、区）人民政府是辖区内农村公路路侧护栏建设的责任主体，同级交通运输、公安交警、安全监督、发展改革、财政等部门是路侧护栏建设的实施主体。各地要负责足额落实路侧护栏建设配套资金，建立政府牵头，交通运输、公安、安全监管、发展改革、财政等部门共同参与的协调联动机制。
（二）加强排查，复核工点。各地人民政府统一部署公路路侧安全隐患排查，同级交通运输、公安、安监、发改、财政等部门根据《公路安全保障工程实施技术指南》（厅公路字〔2006〕418号）和《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）等规范标准，在已排查路侧安全隐患路段的基础上，进一步全面排查梳理，据实提出调整方案，于2014年3月底前经所在市（州）交通运输部门汇总审核并报经市（州）政府批准后，报送省交通运输、公安、安全监管、发展改革、财政等部门审查备案，作为路侧护栏实施和考核的项目依据。
（三）强化监督，规范管理。各地要规范路侧护栏建设管理，严格执行交通行业标准，建立完善工程质量控制体系，按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）严格控制建设质量，并在项目建成后，及时总结建设效果；同级交通运输、公安、安全监管、发展改革、财政等部门负责联合组织开展建设过程监管和交（竣）工验收。省交通运输、公安、安全监管、发展改革、财政等部门负责联合组织建设督导和项目抽检。
（四）严格考核，兑现奖惩。根据省政府办公厅印发的《四川省公路安保工程（路侧护栏）建设项目考核办法（试行）》，各地完成全部建设任务且验收合格后，向所在市（州）提出复核申请；市（州）交通运输、公安交警、安全监督、发展改革、财政等部门全面复核认可后，向省政府申请考核。省政府将路侧护栏建设纳入重大民生事项考核；省交通运输厅、公安交警、安全监管、发展改革和财政等部门组建联合考核组，对市（州）申请考核有关县（市、区）的任务完成情况进行考核，考核结果报省政府，并作为该县重大民生事项考核和省以奖代补资金安排的依据。
